




รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านชุดอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ พร้อมระบบตรวจวัดและสื่อการเรียนการสอน กรณีศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	ผู้เข้าร่วม 50 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนสำหรับครูปฐมวัย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1	บุคลากรเข้าร่วม 50 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
3	รูปแบบการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยผ่านการเล่าเรื่อง	ผู้เข้าร่วม 45 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
4	การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์	เยาวชน 70 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
5	การพัฒนาผู้สูงอายุด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ผู้สูงอายุ 50 คน	60,000.00	30,100.00	50.17%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
6	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	250,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
7	การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคกหว้า หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าเรือ จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
8	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ชุมชนเข้าร่วม 1 ชุมชน	100,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
9	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์	นักศึกษา 865 คน	52,765.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
10	การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการนำเที่ยวท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	80,000.00	22,100.00	27.63%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
11	การพัฒนานวัตกรรม การสืบสานตำนานเมืองลพบุรี โดยใช้บอร์ดเกมเป็นฐาน สำหรับผู้เรียนภาษาจีนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี	บอร์ดเกม จำนวน 5 ชุด	80,000.00	4,800.00	6.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
12	การพัฒนาทักษะการสอนภาษาจีนสำหรับผู้สอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	90,000.00	13,200.00	14.67%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13	การพัฒนาเยาวชนนักสื่อความหมายท้องถิ่นตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	90,000.00	21,900.00	24.33%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
14	การพัฒนาหลักสูตรย้อมผ้าสีธรรมชาติและการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล จังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน	70,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
15	ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยดุริยางคศิลป์มวยไทยต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	90,000.00	16,800.00	18.67%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
16	งานสร้างสรรค์ The Miracle of Labha Land สำหรับวงเฟล็กซิเบิลองชอมเบล ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี	การจัดงาน The Miracle of Labha Land จำนวน 1 งาน	70,000.00	60,000.00	85.71%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
17	สังคีตะ ปูชะ พระศรีอารยเมตไตรย: ผลงานสร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลเขาสมคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี ด้วยองค์ความรู้ทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
18	การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
19	ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	250,000.00	250,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
20	พัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชนท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน	250,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
21	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตาล จังหวัดลพบุรี	ของที่ระลึก 5 แบบ, สื่อประชาสัมพันธ์ 1 สื่อ	140,000.00	20,858.00	14.90%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
22	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลายยกกล้วยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 7 ผลิตภัณฑ์	110,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
23	โครงการมหรหรรรม Soft Power เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	100,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
24	ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ลานวัฒนธรรมเทพสตรี	นักศึกษาและผู้สนใจ 800 คน	126,026.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
25	โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู	ผู้เข้าร่วมโครงการ 325 คน	100,000.00	100,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
26	การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตรของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ของชุมชนหนองโหล่ง ตำบลบ้านจำ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, เกษตรกรผู้เข้าร่วม 30 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
27	การพัฒนาคลัสเตอร์พืชหรือสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ให้บริการเพื่อสร้างมูลค่าแบบครบวงจร	คลัสเตอร์พืชหรือสัตว์ 3 คลัสเตอร์	660,000.00	48,740.00	7.38%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
28	บริหาร จัดการองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 3 เรื่อง	255,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
29	การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบ E-Market Place	ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ฐานข้อมูล	352,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
30	การประชุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ	สื่อนิทรรศการแสดงผลงาน 1 ชุด	532,500.00	31,870.00	5.98%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
31	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองละโว้ด้วยเทคนิคผสม 3 มิติเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเชิงวัฒนธรรมตามหัตถศิลป์ ขอฟต์พาวเวอร์ไทย ของกลุ่มทอผ้าบ้านจอมแก้ว อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, กลุ่มทอผ้า 25 คน	200,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
32	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า Eco Print เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ของกลุ่มแม่บ้านสานรัก จังหวัดสิงห์บุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, กลุ่มแม่บ้าน 15 คน	140,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
33	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, คนในชุมชน 20 คน	140,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
34	การพัฒนานวัตกรรมตูมตอนกิ่งพันธุ์และวัสดุปักชำต่อยอดจากผลผลิตของผลิตภัณฑ์ดินดีที่บางคูเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	110,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
35	การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มงคลมวยไทย สายลพบุรี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสู่งานแสดง สินค้าไทย	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	110,000.00	25,530.00	23.21%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
36	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรและน้ำยา อเนกประสงค์จากสารสกัดนอยหน้าพระที่นั่ง เย็นของกลุ่มสตรีพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบ ศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	110,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
37	การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระเทียม ดำของสหกรณ์การเกษตรไทย จำกัด	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	110,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
38	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชิงอัต ลักษณ์ชุมชน ตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้าน หมอ จังหวัดสระบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์, ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	110,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
39	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บน ฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน	100,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
40	การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	นักศึกษาเข้าร่วม 600 คน	100,894.00	47,000.00	46.58%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
41	ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน	1,000,000.00	22,740.00	2.27%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
42	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถี ใหม่ของผู้สูงวัยในจังหวัดลพบุรี	จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน	200,000.00	46,540.00	23.27%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
43	ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	จำนวนครัวเรือน 20	300,000.00	38,850.00	12.95%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
44	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและยกระดับ ชุมชนสีเขียว	หมู่บ้านเข้าร่วม 6 หมู่บ้าน	300,000.00	36,996.86	12.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
45	โครงการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นสีเขียวในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	200,000.00	17,056.00	8.53%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการประกอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสำรองน้ำ	ชุมชนต้นแบบสีเขียว 1 ชุมชน	100,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
47	โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค	โรงเรียนที่เข้าร่วม 30 โรงเรียน	200,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
48	โครงการยกระดับ soft power ชุมชนท้องถิ่น 3 บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวนชุมชน 1 ชุมชน	100,000.00	2,180.00	2.18%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
49	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาเข้าร่วม 200 คน	43,000.00	15,900.00	36.98%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
50	เกษตรกรุ่นเยาวนที่เขาวงพระจันทร์	ผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน, โรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน	100,000.00	100,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
51	พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ชนิดพันธุ์พืชในชุมชนและผลิตดินปลูกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนหนองแฝกเลื่อมเกษตรผสมผสาน ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน, จำนวนหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
52	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยด้วยการเดินไลน์แดนซ์ การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย	ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน, จำนวนหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน	100,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
53	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักยาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนหัวใจอินทรีย์บ้านน้ำซับ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 2 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	67,820.00	48.44%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
54	การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจากเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านโป่ง	ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 2 ผลิตภัณฑ์	200,000.00	199,690.00	99.85%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
55	การเพิ่มมูลค่าเห็ดที่ไม่ได้มาตรฐานและวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการเพาะเห็ดอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรี	ผู้เข้าร่วม 30 คน, ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	67,994.00	48.57%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
56	การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอหิบบี มัฟฟินจากผงมะละกอ และชาจากเปลือกมะละกอสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิกกรุ๊ป อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์	200,000.00	72,730.00	36.37%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
57	โครงการฝึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM การแข่งขัน Creative Math Competition โดยใช้บอร์ดเกม Battle of the Numbers (B.O.N)	นักเรียนเข้าร่วม 300 คน	79,000.00	72,700.00	92.03%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
58	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายด้วยเทคนิคการท้อมีแบบ Eco-printing จากวัสดุธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนพืชภัณฑ์พัฒนาตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน, จำนวนหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน	90,000.00	29,824.00	33.14%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
59	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยการยกระดับคุณสมบัติด้านเคมีกายภาพใบย่านางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ชุมชนเข้าร่วม 1 ชุมชน, ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์	200,000.00	86,200.00	43.10%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
60	การประกวดและเผยแพร่บอร์ดเกมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	บอร์ดเกมส์ 15 ชิ้น	60,000.00	51,200.00	85.33%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
61	การส่งเสริมกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน, จำนวนหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน	100,000.00	9,729.00	9.73%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
62	การเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นของ โรงเรียนบ้านซับเสือแมบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน	100,000.00	7,370.00	7.37%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
63	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากไบโหม่อนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์โรตารีสานประชา	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	18,310.99	13.08%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
64	การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักพืชสกรีนธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลังและยางกล้วยร่วมกับสารให้สีจากธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนพืชภัณฑ์พัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ผู้เข้าร่วม 15 คน, ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์	140,000.00	117,416.79	83.87%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
65	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์พาทะลายโจรสสำหรับไล่ยุงและสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยของวิสาหกิจชุมชนโรตารีสานประชา จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์	70,000.00	9,590.00	13.70%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
66	การเตรียมปุ๋ยน้ำหมักมูลไก่แกลบเพื่อเพิ่มผลผลิตและธาตุอาหารในดินของกลุ่มบ้านสวนกลิ่นไอดิน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์	70,000.00	18,391.00	26.27%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
67	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุในการผลิตสบู่สมุนไพรที่ผสมสารสกัดจากพืชเพื่อลดค่าใช้จ่าย	ผู้สูงอายุ 40 คน	100,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
68	โครงการเพิ่มศักยภาพการทำของที่ระลึกจากผ้าพิมพ์ลายและย้อมสีธรรมชาติ ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้น	110,000.00	23,396.65	21.27%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
69	โครงการคลังความรู้ภูมิปัญญาสู่รากฐานแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	1,000,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
70	สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	16,000.00	6,204.00	38.78%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
71	โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
72	การบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและมูลค่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับยาผสมสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคิน ป่าสัก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น	90,000.00	15,593.45	17.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
73	การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านค่ายสะ เต็มศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการย้อมสี เส้นด้ายฝ้ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน	90,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74	โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ด้านการท่องเที่ยว	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	74,300.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
75	โครงการเส้นทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เสริม พลัง Soft Power	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	25,700.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
76	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	41,315.00	41,315.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
77	การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 309 คน	90,000.00	79,800.00	88.67%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
78	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตู้ระบบลม ร้อนพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี	ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์	100,000.00	51,400.00	51.40%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
79	การพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนสำหรับการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตให้กับชุมชนแบบยั่งยืน	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน	90,000.00	27,000.00	30.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
80	การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	80,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
81	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปปลาสด ปลาช่อน ตำบลท่างาม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดอย่างยั่งยืน	ผู้เข้าร่วม 30 คน, ผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์	200,000.00	38,409.00	19.20%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
82	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนตำบลเพนียด จังหวัดลพบุรี	จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2 ต้นแบบ	110,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
83	พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ	ผู้บริหารการศึกษา 100 คน, ครู และศิษย์เก่า 300 คน	750,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
84	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	สถานศึกษา 20 แห่ง	500,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
85	กิจกรรมด้านการพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามตัวชี้วัด SDG ที่ มหาวิทยาลัยเสนอรับการประเมิน	กิจกรรม 1 กิจกรรม	144,100.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
86	กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระดับคณะ (คณะละ 50,000 บาท)	เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 18 เครือข่าย	300,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
87	กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายภายนอก	เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 5 เครือข่าย	800,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
88	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 40 คน	160,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
89	ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน AUN QA	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 60 คน	76,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
90	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทตำรา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 40 คน	183,800.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
91	การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นรองรับระบบ TRU credit bank	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 60 คน	310,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
92	การพัฒนา TRU Skill Competency จากการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อนำไปสู่ TRU skill mapping	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 45 คน	200,000.00	17,100.00	8.55%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
93	การพัฒนาหลักสูตร CWIE และการจัดการเรียนรู้ผ่านสถานประกอบการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 60 คน	70,000.00	13,060.00	18.66%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
94	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน	200,000.00	67,210.00	33.61%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
95	เครือข่ายพัฒนา Soft Skills นักศึกษา และบุคลากร ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	นักศึกษาและบุคลากร 30 คน	280,000.00	129,822.00	46.37%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
96	จัดประชุมสร้างความรับรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	200,000.00	6,200.00	3.10%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
97	โครงการยกระดับบัณฑิตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer Concept)	นักศึกษาเข้าร่วม 400 คน	1,350,000.00	22,413.00	1.66%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
98	สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 230 คน	312,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
99	เผยแพร่สื่อและนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมยกระดับบัณฑิตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการงานวิศวกรสังคม	จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง	348,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
100	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	นักศึกษาเข้าร่วม 1,400 คน	510,000.00	435,937.00	85.48%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
101	ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน	สื่อการเรียนรู้ 8 สื่อ	1,030,000.00	47,980.00	4.66%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
102	การนำเสนอผลงานการยกระดับการศึกษา คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	340,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
103	ประชุมสัมมนาครูประจำการ ศิษย์เก่า นักศึกษาและครูพี่เลี้ยง เพื่อถอดบทเรียน สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนำไปใช้	ครูประจำการ ศิษย์เก่า ครูพี่ เลี้ยง และบุคลากร 260 คน	530,000.00	34,000.00	6.42%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
104	อบรมเชิงปฏิบัติการครูประจำการทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า	ครูประจำการ ศิษย์เก่า ครูพี่ เลี้ยง และบุคลากร 660 คน	1,160,000.00	26,000.00	2.24%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
105	อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ทั้งระบบ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน	1,031,000.00	272,711.00	26.45%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
106	การนิเทศ ติดตาม และCoaching and mentoring เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียนที่เข้าร่วม 10 โรงเรียน	330,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
107	ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการ บริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์	450,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
108	การสำรวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ศักยภาพ การใช้งานทรัพยากรชุมชน และจัดทำองค์ ความรู้ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร ของชุมชนอย่างยั่งยืน	องค์ความรู้ 10 องค์ความรู้	370,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
109	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหาร จัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	ประชาชนในชุมชน 160 คน	180,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
110	การเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บน ฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	องค์ความรู้ 3 ชุมชน	300,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
111	การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ผู้เข้าร่วมโครงการ 900 คน	400,000.00	347,060.00	86.77%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
112	การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	350,000.00	100,000.00	28.57%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
113	การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย	จัดกิจกรรม 3 ครั้ง	590,200.00	237,445.00	40.23%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
114	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง	217,200.00	148,895.00	68.55%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
115	บริหารจัดการโครงการอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบ Soft Power	จัดกิจกรรม 3 ครั้ง	42,600.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
116	เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ผลงานวิจัย 2 ผลงาน	100,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
117	พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับประชาชน	ดำเนินโครงการ 6 โครงการ	585,000.00	117,656.00	20.11%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
118	คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	นักวิจัย 30 คน	35,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
119	การจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ปีฐาน)	ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	45,150.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์วิทย
120	การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลและคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	219,120.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์วิทย
121	ศึกษาดูงานการดำเนินการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ได้รับการรับรอง	ผู้ร่วมศึกษาดูงาน 52 คน	35,730.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์วิทย
122	โครงการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเมินผล และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต	การเผยแพร่ 1 งาน	45,000.00	45,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	บางระจัน

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
123	อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต	นักศึกษาเข้าร่วม 1,500 คน	836,025.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	บางระจัน
124	อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่เพื่อการส่งเสริมอาชีพ	ประชาชนเข้าร่วม 150 คน	83,975.00	83,975.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	บางระจัน
125	โครงการ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วม 150 คน	35,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	บางระจัน
126	โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	บุคลากรเข้าร่วม 850 คน	4,000,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
รวมงบประมาณ			32,644,100.00	4,237,708.74					

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตพัฒนาครู

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	2,500,000.00	897,500.00	35.90%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	1,000,000.00	590,000.00	59.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
3	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา	โรงเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียน	800,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
4	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ตามศาสตร์ด้วยหลักนวัตกรรมการศึกษา "ความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน"	นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการเข้าร่วม 140 คน	50,000.00	50,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
5	โครงการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
6	ครูสังคมรุ่นใหม่หัวใจนวัตกรรม	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 105 คน	50,000.00	48,900.00	97.80%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
7	โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 พุดเป็นสำเร็จได้	นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100คน	50,000.00	40,180.00	80.36%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
8	นวัตกรบริการความรู้ด้านดนตรีศึกษาเพื่อชุมชน	นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
9	โครงการพัฒนาครูเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการตามเกณฑ์ วPA	ครูในเขตพื้นที่ 70 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
10	ค่ายวิทยาศาสตร์	นักเรียนเข้าร่วม 70 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
11	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ร่วมกับการใช้บอร์ดเกมส์เคมี	จำนวนครู นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม 134 คน	50,000.00	50,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
12	การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมด้วยวัสดุธรรมชาติในห้องถักให้สอดคล้อง PTRU model	จำนวนครู นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม 25 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13	พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นด้วย Computer InnoGen (innovative Generation)	ครูและบุคลากร 15 คน นักเรียนเข้าร่วม 30 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
14	ค่าเล่าเรียน	นักเรียน 125 คน	131,300.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
15	อุปกรณ์การเรียน	นักเรียน 125 คน	23,400.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
16	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	นักเรียน 125 คน	32,600.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
17	เครื่องแบบนักเรียน	นักเรียน 125 คน	45,900.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
18	หนังสือเรียน	นักเรียน 125 คน	56,900.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
19	จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดดำเนินงาน	การดำเนินงาน 60 ครั้ง	2,035,030.00	374,982.00	18.43%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
20	จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาลิฟท์ ครุภัณฑ์ อาคารและสถานที่	การดำเนินงาน 80 ครั้ง	1,000,000.00	260,420.00	26.04%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
21	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	5,000.00	1,102.19	22.04%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
22	กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	นักเรียน 622 คน	724,640.00	537,810.00	74.22%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
23	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	นักเรียน 1,322 คน	472,120.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
24	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	นักเรียน 460 คน	82,640.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
25	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา	นักเรียนชั้น ม.3 375 คน	57,000.00	13,320.00	23.37%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
26	โครงการอิมบิอุย อุ๋นรัก	นักเรียน 1,322 คน	167,400.00	148,440.00	88.67%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
27	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง	นักเรียน 200 คน	35,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
28	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	นักเรียน 100 คน	40,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
29	โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21	นักเรียน 674 คน	55,800.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
30	โครงการจิตอาสาและการบริการวิชาการ	นักเรียน 200 คน	115,340.00	83,161.00	72.10%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
31	โครงการอบรมสนุกคิดคณิตศาสตร์	นักเรียนสาธิต 1,322 คน	82,650.00	58,614.00	70.92%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
32	โครงการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์(ค่ายคณิตศาสตร์)	นักเรียนสาธิต 120 คน	61,600.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
33	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ	นักเรียนสาธิต 1,322 คน	389,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
34	โครงการอบรมศิลปะเพื่อชีวิต(ดนตรี ทัศนศิลป์ และการแสดง)	นักเรียนสาธิต 200 คน	64,960.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
35	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์	นักเรียนสาธิต 281 คน	96,320.00	90,860.00	94.33%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
36	โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี	นักเรียนสาธิต 50 คน	24,180.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
37	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	นักเรียนสาธิต 108 คน	51,860.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
38	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	นักเรียนสาธิต 62 คน	30,000.00	30,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
39	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	นักเรียนสาธิต 280 คน	143,280.00	96,550.00	67.39%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
40	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามศาสตร์พระราชา	นักเรียนสาธิต 108 คน	54,160.00	37,980.00	70.13%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
41	โครงการ Happy Money ออมเงินดี มีเงินใช้ตลอดชีวิต	นักเรียนสาธิต 280 คน	20,000.00	12,650.00	63.25%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
42	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	นักเรียนสาธิต 1,322 คน	678,600.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
43	จัดหาอุปกรณ์การเรียน	นักเรียนสาธิต 1,322 คน	666,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
44	จัดหาหนังสือเรียน	นักเรียนสาธิต 1,322 คน	1,332,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
45	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในวัยรุ่น	นักเรียนสาธิต 200 คน	32,400.00	32,400.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
46	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์	นักเรียนสาธิต 60 คน	20,640.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
47	โครงการภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย	นักเรียนสาธิต 60 คน	12,900.00	11,400.00	88.37%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
48	โครงการทัศนาสัญจรตามกลอนสุนทรภู่ ศึกษา เรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้าน พญากง พญาพาน ตำนานพระปฐมเจดีย์	นักเรียนสาธิต 30 คน	18,580.00	12,700.00	68.35%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
49	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่า สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์	นักเรียนสาธิต 36 คน	15,000.00	11,000.00	73.33%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
50	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษา สำหรับนักเรียนห้องภาษา	นักเรียนสาธิต 133 คน	295,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
51	โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันระดับ สากลและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	นักเรียนสาธิต 396 คน	157,440.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
52	โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์(ดาราศาสตร์)	นักเรียนสาธิต 108 คน	195,360.00	148,025.00	75.77%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
53	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	นักเรียนสาธิต 120 คน	75,000.00	32,865.00	43.82%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
54	จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน และจัดดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้าง 10 ครั้ง	75,010.00	33,423.00	44.56%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
55	โครงการพัฒนาบุคลากร	บุคลากร 60 คน	149,910.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
56	จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ	นักเรียน 1,322 คน	185,080.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
57	เข้าร่วมอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน	ดำเนินงาน 10 ครั้ง	20,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
58	จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ลิฟท์ ครุภัณฑ์	จัดซื้อจัดจ้าง 10 ครั้ง	100,000.00	70,197.00	70.20%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
59	เดินทางไปติดต่อราชการ ประชุม	การดำเนินงาน 10 ครั้ง	120,000.00	87,435.00	72.86%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
60	ตรวจสุขภาพนักเรียน	นักเรียน 1,322 คน	69,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
61	กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์	นักเรียน 220 คน	446,970.00	425,370.00	95.17%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
62	กิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นักเรียน 1,275 คน	172,950.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
63	พิธีไหว้ครู	นักเรียน 1,275 คน	31,568.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
64	สืบสานประเพณีลอยกระทง	นักเรียน 1,275 คน	36,950.00	36,940.00	99.97%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
65	พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	นักเรียน 375 คน	39,162.00	24,310.00	62.08%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
66	ค่าจ้างเหมาบริการครูต่างประเทศสำหรับ นักเรียนห้องเรียนสองภาษา	นักเรียน 80 คน	1,260,000.00	397,993.40	31.59%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
67	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	นักเรียน 1,275 คน	300,000.00	189,500.00	63.17%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
68	ทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นม.1 และม.4	นักเรียนเข้าสอบ 2,000 คน	253,400.00	250,816.00	98.98%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
รวมงบประมาณ			17,658,000.00	5,186,843.59					

ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์	นักศึกษาสายครู 722 คน	676,840.00	556,346.00	82.20%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชา	นักศึกษาสายครู 722 คน	21,660.00	12,690.00	58.59%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์ 30 เครื่อง	300,000.00	300,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
4	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2568	นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 450 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
5	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568	นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 450 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
6	โครงการสัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2568	ผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยง 200 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
7	โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2568	นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 450 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
8	โครงการพัฒนาทางเลือกในอาชีพที่สองที่มี ความสอดคล้องกับวิชาเอกที่ศึกษา	จำนวนสาขาครู 4 สาขา	40,000.00	30,000.00	75.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
9	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ บรรจุข้าราชการครูให้กับนักศึกษาครู	นักศึกษา 450 คน	18,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
10	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาในการเตรียมการสอบเพื่อขอมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	นักศึกษา 450 คน	5,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
11	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	นักศึกษา 210 คน	7,500.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
12	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นักศึกษา 210 คน	12,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต	นักศึกษา 210 คน	7,500.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
14	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์	นักศึกษา 210 คน	29,600.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
15	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์	นักศึกษา 210 คน	50,400.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
16	โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมวิไลต้นแบบ	นักศึกษาปทุมวิไล 49 คน	18,700.00	18,700.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
17	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาปทุมวิไล	นักศึกษาปทุมวิไล 149 คน	28,000.00	28,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
18	โครงการศาสตร์แห่งการสอนสุขศึกษาและพล ศึกษาในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาพลศึกษา 120 คน	12,000.00	12,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
19	โครงการส่งเสริมนักศึกษาด้านการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ค่าย พักแรมและนันทนาการ	นักศึกษาพลศึกษา 45 คน	20,500.00	20,500.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
20	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะ วิชาชีพทางพลศึกษา	นักศึกษาพลศึกษา 60 คน	14,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
21	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว	นักศึกษาจิตวิทยาฯ 13 คน	20,600.00	20,600.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
22	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะและ สร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา 165 คน	48,200.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
23	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	2,000.00	1,102.19	55.11%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ครุศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
24	โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์	แผนคณะครุศาสตร์ 1 แผน	47,900.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ครุศาสตร์
25	การไปอบรมสัมมนาคณะครุศาสตร์	อาจารย์ 39 คน	117,000.00	11,420.00	9.76%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ครุศาสตร์
26	จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์	นักศึกษา 722 คน	25,000.00	20,000.00	80.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ครุศาสตร์
27	โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์	บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น 2 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ครุศาสตร์
28	โครงการการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	บุคลากรคณะ 47 คน	100,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ครุศาสตร์
29	การไปประชุมและติดต่อราชการของผู้บริหาร	ประชุมติดต่อราชการ 4 ครั้ง	50,000.00	26,534.00	53.07%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
30	จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์	นักศึกษบัณฑิต 80 คน	420,700.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
31	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	นักศึกษบัณฑิต 80 คน	17,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
32	โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	นักศึกษบัณฑิต 80 คน	13,700.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
33	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	นักศึกษบัณฑิต 80 คน	1,200,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
34	โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาภาคสนาม	นักศึกษบัณฑิต 80 คน	40,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
35	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	25,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
36	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	40,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์
37	โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยทางการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	30,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	ครุศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
38	โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	25,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บັນชิต	ครุศาสตร์
39	โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการทางด้านการบริหารศึกษา รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	60,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บັນชิต	ครุศาสตร์
40	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	25,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บັນชิต	ครุศาสตร์
41	โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบทางการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6	นักศึกษา 90 คน	150,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บັນชิต	ครุศาสตร์
42	จัดดำเนินงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	นักศึกษา 90 คน	45,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บັນชิต	ครุศาสตร์
43	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การเบิกจ่าย 3 ครั้ง	81,800.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
44	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การเบิกจ่าย 10 ครั้ง	30,000.00	18,675.00	62.25%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
45	โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	200,000.00	82,800.00	41.40%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
46	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 5 หลักสูตร	90,000.00	60,185.00	66.87%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
47	การพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	หลักสูตร CWIE 1 หลักสูตร	20,000.00	13,952.00	69.76%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
48	การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KM)	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	30,000.00	6,200.00	20.67%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
49	การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	หลักสูตร 11 หลักสูตร	43,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
50	พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา	นักศึกษา 40 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
51	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	นักศึกษา 250 คน	50,000.00	50,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
52	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเปิดโลกกิจกรรม	นักศึกษา 200 คน	45,000.00	22,520.00	50.04%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
53	ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	นักศึกษา 400 คน	60,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
54	HUSO Smart Leader	นักศึกษา 150 คน	70,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
55	ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ	นักศึกษา 300 คน	84,000.00	84,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
56	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน	เบิกจ่ายจำนวน 1 ครั้ง	436,100.00	436,100.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
57	โครงการเปิดประตูความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	24,510.00	24,510.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
58	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	18,490.00	18,490.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
59	กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	6,000.00	6,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
60	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	13,500.00	13,500.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
61	กิจกรรมปรับพื้นฐานและระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	9,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
62	กิจกรรมอบรมภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน	5,000.00	5,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
63	กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาและบูรณาการทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน	54,100.00	53,270.00	98.47%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
64	อบรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	6,000.00	6,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
65	อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและการนำเสนองาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	5,400.00	5,400.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
66	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	43,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
67	โครงการศึกษาดูงานองค์กรทางกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	23,840.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
68	ค่ายนิติศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	32,960.00	27,960.00	84.83%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
69	โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	9,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
70	โครงการวิเคราะห์ข้อสอบและการเขียนเรียบเรียงคำตอบข้อสอบทางกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00	20,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
71	สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน	30,000.00	30,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
72	โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 97 คน	18,000.00	18,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
73	โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน	158,000.00	79,260.00	50.16%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
74	โครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
75	แสดงความยินดีบัณฑิต	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
76	ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	15,000.00	15,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
77	ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 56 คน	49,500.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
78	โครงการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 58 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
79	โครงการค่ายสังคมศึกษาอาสาพัฒนา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน	20,000.00	18,200.00	91.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
80	โครงการเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เพื่อนักศึกษาสังคมศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 182 คน	30,000.00	30,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
81	เตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00	20,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
82	โครงการเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 59 คน	25,000.00	24,900.00	99.60%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
83	โครงการค่ายภาษาไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน	30,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
84	โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
85	โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	30,000.00	24,800.00	82.67%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
86	โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1	ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
87	โครงการแข่งขันกลอนสวดวรรณศิลป์เทพสตรี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน	22,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
88	ชุดปฏิบัติการเครื่องเป่าประจำวงดนตรีคอมโบ (TRU Combo Band)	การจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 ชุด	498,000.00	498,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
89	โครงการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน	25,200.00	12,600.00	50.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
90	โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ดนตรี	การซ่อม 6 ครั้ง	12,000.00	2,000.00	16.67%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
91	โครงการพัฒนานักศึกษา	การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง	1,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
92	โครงการมนุษย์สังคมสัญจร	กิจกรรม 1 กิจกรรม	50,000.00	50,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
93	โครงการดำเนินการวารสารศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน	72,400.00	32,150.00	44.41%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
94	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและพันธกิจงานวิชาการ วิจัยงานสร้างสรรค์	จำนวนครั้งในการเบิกจ่าย 10 ครั้ง	51,000.00	40,696.00	79.80%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
95	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	50,000.00	18,460.00	36.92%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
96	การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตร	หลักสูตร 11 หลักสูตร	30,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
97	ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการคลินิกวิชาการ คณะกรรมการ KM และคณะกรรมการอื่น ๆ	การจัดประชุม 20 ครั้ง	30,000.00	11,460.00	38.20%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
98	ส่งเสริมความรักความสามัคคี และวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	นักศึกษา 600 คน	73,000.00	50,000.00	68.49%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
99	โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน	3,980.00	600.00	15.08%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
100	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	6,000.00	564.00	9.40%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
101	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	1,800.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
102	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	9,178.00	9,178.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
103	กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	3,000.00	3,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
104	แนะแนวอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	5,400.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
105	โครงการอบรมปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	4,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
106	อบรมบุคลากรภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	5,044.00	4,800.00	95.16%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
107	โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาการ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	14,136.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
108	โครงการวันรพี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	13,100.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
109	โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาน ประกอบการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	10,460.00	10,460.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
110	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 165 คน	26,435.00	26,435.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
111	โครงการเสริมทักษะด้านงานสารบรรณและ การจัดการสำนักงานสำหรับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
112	โครงการเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21	ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
113	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาค ปกติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
114	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ารับ บรรจุราชการครู	ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน	29,984.00	15,000.00	50.03%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
115	โครงการสร้างคนให้เป็นครู เปิดประตูสู่วิชาชีพ ครูสังคมศึกษา	นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 59 คน	28,628.00	28,628.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
116	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
117	โครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน	17,244.00	17,244.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
118	โครงการพัฒนาอาจารย์	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	1,711.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
119	จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาดนตรีศึกษา	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	12,000.00	12,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
120	โครงการดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อม บำรุงรักษา	การเบิกจ่าย 3 ครั้ง	27,540.00	22,813.00	82.84%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
121	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและพันธกิจ งานวิชาการ วิจัยงานสร้างสรรค์	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	22,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
122	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	58,825.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
123	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 6 ครั้ง	2,700.00	1,102.19	40.82%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
124	ดำเนินงานตามพันธกิจของงานวิชาการ	อาจารย์เข้าร่วม 30 คน	12,500.00	12,500.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
125	โครงการอบรมทักษะความรู้ในโลกออนไลน์	อาจารย์เข้าร่วม 40 คน	15,343.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
126	โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย	อาจารย์เข้าร่วม 40 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
127	โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	60,325.00	10,460.00	17.34%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
128	โครงการวิเคราะห์ข้อสอบและการเขียนเรียบเรียงคำตอบข้อสอบทางกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	20,000.00	20,000.00	100.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
129	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ครุภัณฑ์ 1 เครื่อง	2,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
130	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ครุภัณฑ์ 1 เครื่อง	24,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
131	การดำเนินงานซื้อวัสดุสาขาวิชานิติศาสตร์	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	275.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
132	โครงการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	9,200.00	9,200.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
133	โครงการเสริมทักษะด้านงานสารบรรณและการจัดการสำนักงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	4,600.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
134	โครงการเสริมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	4,917.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
135	โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	99,000.00	39,000.00	39.39%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
136	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	3,475.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
137	ดำเนินงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	6,700.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
138	เครื่องพิมพ์ลัดดีฟังก์ชัน 3 in 1	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	12,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
139	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	8,160.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	มนุษยศาสตร์

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
140	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและพันธกิจ งานวิชาการ วิจัยงานสร้างสรรค์	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	6,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บับิต	มนุษยศาสตร์
141	โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ในศตวรรษที่ 21	ผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน	21,240.00	12,000.00	56.50%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บับิต	มนุษยศาสตร์
142	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 ครั้ง	366,200.00	210,659.00	57.53%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
143	ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปี การศึกษา 2567	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน	12,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
144	การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรและคณะ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	16,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
145	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA ประจำปี การศึกษา 2567	จัดกิจกรรม 6 ครั้ง	14,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
146	ดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินงาน 5 ครั้ง	359,400.00	226,864.00	63.12%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
147	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อ/จัดจ้าง 4 ครั้ง	119,800.00	20,972.00	17.51%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
148	ชุดโต๊ะและเก้าอี้ลานเอนกประสงค์สำหรับ นักศึกษาและคณาจารย์	ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 24 ชุด	175,200.00	156,960.00	89.59%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
149	ระบบปฏิบัติการเรียนการสอนโปรแกรมบัญชี	ระบบโปรแกรม 1 ชุด	111,300.00	111,280.00	99.98%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
150	การจัดนิทรรศการ/แนะแนวการศึกษาต่อ/ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Open House	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/แนะ แนว จำนวน 2 ครั้ง	60,000.00	5,000.00	8.33%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
151	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและส่งเสริมการเข้า ร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 670 คน	120,000.00	34,520.00	28.77%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
152	โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า Reskill	นักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 30 คน	3,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
153	เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 300 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
154	แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิตศาสตร์ดิจิทัลมืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
155	อบรมเสริมทักษะเชิงวิชาชีพนิตศาสตร์ดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	10,000.00	5,400.00	54.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
156	พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	3,000.00	3,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
157	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อขอประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	4,000.00	4,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
158	ศึกษา เรียนรู้ ดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	4,000.00	4,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
159	ศึกษาดูงานธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหาร	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	4,000.00	3,480.00	87.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
160	พัฒนานักการจัดการสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	14,240.00	14,240.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
161	โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจ	นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน	11,520.00	11,020.00	95.66%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
162	เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	14,240.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
163	เสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	2,700.00	2,700.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
164	บูรณาการวิชาชีพบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	13,350.00	13,350.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
165	เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน	10,775.00	7,800.00	72.39%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
166	เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	16,175.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
167	เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาเอกการตลาด	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	5,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
168	ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	14,100.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
169	เติมเต็มความรู้สู่การเป็นนักการตลาดสมัยใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	5,300.00	5,300.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
170	พัฒนาศักยภาพนักการตลาดแบบมืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	5,300.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
171	ศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	นักศึกษาเข้าร่วม 10 คน	3,300.00	3,300.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
172	สัมมนาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	5,400.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
173	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบสารสนเทศดิจิทัลในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	3,300.00	3,300.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
174	เตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 คน	7,400.00	7,200.00	97.30%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
175	เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 60 คน	10,800.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
176	ศึกษาเรียนรู้ระบบปฏิบัติการทางการจัดการโลจิสติกส์	นักศึกษาชั้นปีที่ 3 50 คน	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
177	พัฒนาทักษะวิชาชีพทางโลจิสติกส์	นักศึกษาชั้นปีที่ 2 80 คน	10,800.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
178	การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ	บุคลากรจำนวน 45 คน	15,200.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
179	ประชุมวิชาการระดับชาติ	การจัดประชุม 1 ครั้ง	30,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
180	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	13,000.00	1,102.19	8.48%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
181	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ	สนับสนุน 4 ครั้ง	105,500.00	7,685.00	7.28%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
182	การจัดการความรู้	บุคลากรได้เข้าร่วม 45 คน	30,000.00	8,025.00	26.75%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
183	พัฒนาและยกระดับสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ	บุคลากรได้รับการพัฒนา 45 คน	180,000.00	68,450.36	38.03%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
184	ศึกษาฐานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน	10,620.00	10,620.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
185	ความร่วมมือทางวิชาการ	มีเครือข่าย 1 เครือข่าย	6,000.00	6,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
186	อบรมผู้นำรุ่นใหม่สร้างแรงบันดาลใจสู่การ เปลี่ยนแปลง	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	2,400.00	2,400.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
187	อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในยุค ดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	3,980.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
188	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ	จัดซื้อ/จัดจ้าง 3 ครั้ง	131,620.00	2,670.00	2.03%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
189	วารสารร่มยุงทอง	วารสาร 3 วารสาร	31,500.00	10,500.00	33.33%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
190	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อ/จัดจ้าง 2 ครั้ง	42,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
191	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขนาด	ครุภัณฑ์ 2 เครื่อง	15,980.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
192	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์	ครุภัณฑ์ 1 เครื่อง	28,700.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
193	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการและ วิชาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 90 คน	20,000.00	9,400.00	47.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
194	สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาการจัดการ	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
195	การบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน	นักศึกษาที่เข้าร่วม 60 คน	15,000.00	15,000.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
196	การพัฒนาทักษะ Soft Skills สำหรับนักการจัดการในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาที่เข้าร่วม 60 คน	15,000.00	15,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
197	โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ	นักศึกษาที่เข้าร่วม 65 คน	36,800.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
198	โครงการการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับนักการจัดการอย่างมืออาชีพ	นักศึกษาที่เข้าร่วม 65 คน	21,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
199	โครงการการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจผู้สูงอายุ	นักศึกษาที่เข้าร่วม 65 คน	21,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
200	โครงการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักการจัดการยุคใหม่	นักศึกษาที่เข้าร่วม 65 คน	21,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
201	สัมมนาและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 45 คน	20,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
202	เสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	9,000.00	2,700.00	30.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
203	เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	9,000.00	7,800.00	86.67%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
204	ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	12,000.00	10,620.00	88.50%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
205	โครงการการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยไซเบอร์	นักศึกาเข้าร่วม 60 คน	18,700.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
206	โครงการอบรม Generative AI สำหรับธุรกิจ	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	7,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
207	โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ	นักศึกาเข้าร่วม 60 คน	17,100.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
208	จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	3,500.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	วิทยาการจัดการ
209	พัฒนาทักษะและการบริหารจัดการ	จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม	20,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
210	เครื่องเขย่า	จำนวน 1 เครื่อง	105,000.00	105,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
211	เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท	จำนวน 1 เครื่อง	374,000.00	374,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
212	เครื่องชั่งน้ำหนัก	จำนวน 1 เครื่อง	32,100.00	32,100.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
213	ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ชุดครุภัณฑ์ 1 ชุด	1,500,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
214	ตู้อบลมร้อน	จำนวน 1 เครื่อง	90,000.00	90,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
215	เตาเผาอุณหภูมิสูง	เครื่องเตาเผา 1 เครื่อง	193,000.00	193,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
216	อุปกรณ์ดูถ่ายสารของเหลว	ชุดครุภัณฑ์ 5 เครื่อง	96,500.00	96,300.00	99.79%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
217	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง	448,500.00	433,500.00	96.66%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
218	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง	จำนวน 1 เครื่อง	289,000.00	289,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
219	เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพลังงาน (DSC)	จำนวน 1 เครื่อง	3,000,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
220	การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	9,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
221	โครงการบริหารความเสี่ยง	กิจกรรม 1 กิจกรรม	5,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
222	การพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม 1 กิจกรรม	20,000.00	10,752.00	53.76%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
223	การดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์)	กิจกรรม 4 กิจกรรม	173,700.00	74,372.80	42.82%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
224	การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	28,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
225	การกำจัดของเสียประเภทสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	กิจกรรม 1 กิจกรรม	50,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
226	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ	กิจกรรม 1 กิจกรรม	100,000.00	37,260.00	37.26%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
227	การซ่อมแซมครุภัณฑ์	กิจกรรม 1 กิจกรรม	50,000.00	34,380.00	68.76%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
228	เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser)	จำนวน 1 เครื่อง	2,500,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
229	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น	จำนวน 1 เครื่อง	895,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
230	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง	840,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
231	เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ	จำนวน 1 เครื่อง	495,000.00	495,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
232	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที่)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง	81,000.00	81,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
233	การดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านสังคมศาสตร์)	จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม	76,000.00	31,367.00	41.27%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
234	การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่	จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม	50,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
235	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอเงิน ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
236	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
237	โครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาเข้าร่วม 600 คน	100,000.00	36,400.00	36.40%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
238	ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมการ	นักศึกษาเข้าร่วม 6 คน	4,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
239	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเด่นระดับ จังหวัด จังหวัดลพบุรี	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
240	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	28,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
241	โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหารสัมพันธ์	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	14,000.00	14,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
242	โครงการเรียนรู้ปฏิบัติงานจริงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	25,000.00	25,000.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
243	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารก่อน การปฏิบัติงานจริง	นักศึกษาเข้าร่วม 36 คน	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
244	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	7,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
245	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู คณิตศาสตร์มืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	23,000.00	23,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
246	โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	18,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
247	โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	23,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
248	ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน	40,000.00	1,500.00	3.75%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
249	ค่ายวิทย์ จิตอาสา	นักศึกษาเข้าร่วม 80 คน	12,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
250	การพัฒนา gamification online สำหรับ การจัดการเรียนรู้เคมี	ผู้เข้าร่วมอบรม 24 คน	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
251	โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน	ผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน	6,730.00	6,730.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
252	โครงการเตรียมความพร้อมทางเคมี	ผู้เข้าร่วมอบรม 10 คน	7,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
253	โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21	ผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน	10,670.00	10,670.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
254	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางเคมีเพื่อเสริม ทักษะทางวิชาชีพและทักษะอาชีพที่ 2	ผู้เข้าร่วมอบรม 14 คน	7,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
255	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	42,000.00	15,480.00	36.86%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
256	งบกลางสนับสนุนภารกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม 1 กิจกรรม	5,220.00	4,400.00	84.29%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
257	การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การประชุม 12 ครั้ง	5,880.00	2,310.00	39.29%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
258	การประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โรงเรียน 20 โรงเรียน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
259	คณะวิทยัลิขิตสุข	บุคลากรเข้าร่วม 50 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
260	โครงการเทิดพระเกียรติ	ผู้เข้าร่วม 100 คน	25,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
261	การซ่อมแซมครุภัณฑ์	กิจกรรม 3 กิจกรรม	50,000.00	34,380.00	68.76%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
262	โครงการสนับสนุนการศึกษาและบริหารจัดการการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม 3 กิจกรรม	36,440.00	7,490.00	20.55%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
263	ค่าโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	2,160.00	799.99	37.04%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
264	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
265	ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 6 คน	3,940.00	1,491.60	37.86%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
266	เตรียมความพร้อมในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน	3,060.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
267	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
268	การเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเรียน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	7,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
269	พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	5,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
270	การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน	6,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
271	จัดหาวัสดุดำเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	1,900.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	วิทยาศาสตร์ฯ
272	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	ผู้เข้าร่วมอบรม 10 คน	3,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	วิทยาศาสตร์ฯ
273	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 4	เล่มรายงานประกัน 3 เล่ม	1,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	วิทยาศาสตร์ฯ
274	โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์	ผู้เข้าร่วมอบรม 10 คน	3,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	วิทยาศาสตร์ฯ
275	ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐานและอุตสาหกรรมแบบ IO-link พร้อมอุปกรณ์การวัดและกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชัน	จัดซื้อ 1 ครั้ง	3,001,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
276	เครื่องมือพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก	จัดซื้อ 1 ครั้ง	4,120,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
277	เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G	จัดซื้อ 1 ครั้ง	5,350,000.00	5,332,880.00	99.68%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
278	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีชุดกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 13 โมดูล	จัดซื้อ 1 ครั้ง	2,994,400.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
279	ชุดเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูง	จัดซื้อ 1 ครั้ง	2,889,000.00	2,879,000.00	99.65%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
280	สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI1	ผลงานวิจัย 10 เรื่อง	75,000.00	3,120.00	4.16%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
281	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์)	จัดซื้อ 1 ครั้ง	37,000.00	14,540.00	39.30%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
282	ชุดปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์และสำรวจเครือข่ายแบบไร้สาย	จัดซื้อ 1 ครั้ง	2,020,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
283	ติดต่อราชการ ประชุม และนิเทศนักศึกษา (CWIE)	จำนวน 3 ครั้ง	100,000.00	17,130.00	17.13%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
284	พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	บุคลากรเข้าร่วม 25 คน	100,000.00	78,400.00	78.40%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
285	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด้านสังคมศาสตร์)	จัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง	8,900.00	6,187.00	69.52%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
286	การพัฒนาหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต	การพัฒนาหลักสูตร 1 ครั้ง	30,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
287	เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	20,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
288	ปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
289	อบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมตามกรอบ CEFR (B1)	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
290	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ภายในและภายนอกคณะ	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
291	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 140 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
292	โครงการบริการการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	30,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
293	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุค ดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
294	โครงการศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมการสื่อสาร และสารสนเทศ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
295	โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 เพื่อนักศึกษาวิศวกรรมการ สื่อสารและสารสนเทศ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	77,400.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
296	การดำเนินงานของเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม	การดำเนินงาน 3 ครั้ง	100,500.00	40,290.19	40.09%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
297	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทางไฟฟ้าในปัจจุบัน	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
298	โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ ผลงานนักศึกษาและหลักสูตร	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	65,500.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
299	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	35,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
300	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	20,000.00	19,440.00	97.20%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
301	จัดดำเนินงานแข่งขันวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	การจัดซื้อจัดจ้าง 3 ครั้ง	71,000.00	42,917.27	60.45%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
302	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์แขนงวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล	อาจารย์เข้าร่วม 3 คน	70,000.00	12,480.00	17.83%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
303	โครงการศึกษาดูงานให้แก่ นักศึกษาภาคปกติ แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
304	โครงการพัฒนาทักษะงานเชื่อมขั้นสูงด้วยแขน กลอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อก้าวสู่การทำงานด้านการควบคุมเครื่องกัด อัตโนมัติ	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	40,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
305	จัดดำเนินงานแขวงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	จัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง	3,920.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
306	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบแดชบอร์ดสำหรับงานอุตสาหกรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	39,020.00	15,112.00	38.73%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
307	สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	41,420.00	34,560.00	83.44%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
308	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	8,040.00	8,040.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
309	จัดดำเนินงานแขวงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	จัดดำเนินงาน 1 ครั้ง	15,000.00	7,343.00	48.95%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
310	โครงการส่งเสริมทักษะและนำเสนอผลงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 1 แห่ง	6,500.00	3,995.00	61.46%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
311	โครงการศึกษาดูด้านออกแบบผลิตภัณฑ์	นักศึกษาเข้าร่วม 15 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
312	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะและเทคนิคด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	11,900.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
313	จัดทำสื่อนำเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์	จ้างเหมาทำสื่อ 1 งาน	20,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
314	โครงการเสริมทักษะการประยุกต์งานออกแบบและเขียนแบบด้วยเทคโนโลยีสามมิติ	นักศึกษาเข้าร่วม 13 คน	17,000.00	16,998.00	99.99%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
315	โครงการเสริมทักษะอาชีพที่สองทางด้านอุตสาหกรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 13 คน	11,500.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
316	สัมมนาและศึกษาดูงานกระบวนการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
317	งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานภายในสาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	13,500.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
318	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จัดซื้อ 1 ครั้ง	8,200.00	7,300.00	89.02%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
319	งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ	บุคลากรร่วมรับการประเมิน 30 คน	18,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
320	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	35,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
321	โครงการจัดหาวัสดุ และพัฒนาการดำเนินงาน ของสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและ สารสนเทศ ภาคปกติ	จัดซื้อ อุปกรณ์ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 2 ครั้ง	10,000.00	800.00	8.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
322	งบดำเนินงานของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	จัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง	4,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
323	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 ครั้ง	24,000.00	24,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
324	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	ครุภัณฑ์ 2 เครื่อง	12,000.00	11,000.00	91.67%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
325	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลแก่ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	15,000.00	9,468.00	63.12%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
326	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน และกฎหมายแรงงาน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
327	จัดซื้อวัสดุ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออกแบบ ผลิตภัณฑ์	จัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้ง	4,500.00	1,500.00	33.33%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
328	โครงการเสริมทักษะการสร้างสรค์นวัตกรรมการ สอนช่างอุตสาหกรรมศิลป์	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	12,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
329	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	5,000.00	1,102.19	22.04%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
330	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ	จัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้ง	26,160.00	7,500.00	28.67%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
331	Switching Hup 24 port	จัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง	7,490.00	7,000.00	93.46%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
332	ส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	5,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
333	ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	5,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
334	โครงการจัดหาวัสดุ และพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ ภาคพิเศษ	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	3,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
335	การดำเนินงานของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	8,900.00	6,965.00	78.26%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
336	จัดดำเนินงานแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ภาคพิเศษ)	จัดซื้อจัดจ้าง 3 ครั้ง	30,250.00	7,360.00	24.33%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
337	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ นักศึกษาภาคพิเศษ (แขนงวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล)	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	60,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
338	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	ครุภัณฑ์ 5 เครื่อง	50,000.00	50,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
339	ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนแบบ Active Learning	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	1,654,200.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
340	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	902,400.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
341	ผลิตสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สื่อประชาสัมพันธ์ 1 งาน	50,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
342	ดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรได้รับการอบรม 20 คน	30,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
343	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	ได้รับการพัฒนา 4 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
344	จัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	การจัดหาวัสดุ 4 ครั้ง	200,000.00	11,470.00	5.74%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
345	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านวิทยาศาสตร์)	ดำเนินงาน 2 กิจกรรม	190,000.00	55,055.00	28.98%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
346	ปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อม 4 ชิ้น	100,000.00	500.00	0.50%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
347	ส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระดับคณะ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	60,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
348	พัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อยกระดับ สมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ การทำวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	หลักสูตร 2 หลักสูตร	144,000.00	12,500.00	8.68%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
349	พัฒนาศักยภาพนักศึกษา: ฝึกอบรม แข่งขัน ศึกษาดูงาน นำเสนอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อชุมชนยั่งยืน	นักศึกษาได้รับการพัฒนา 160 คน	108,200.00	36,700.00	33.92%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
350	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน สังคมศาสตร์)	จำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร	14,800.00	5,000.00	33.78%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
351	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร 4 หลักสูตร	56,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
352	โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา หลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร	67,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
353	โครงการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	อาจารย์และบุคลากร 25 คน	48,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
354	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา และฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	57,000.00	13,700.00	24.04%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68, 1ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
355	ประกันคุณภาพการศึกษา	อาจารย์และบุคลากร 29 คน	21,200.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
356	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน	32,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
357	โครงการเชิดชูศิษย์เก่า รับขวัญน้อง พี่ร่วมยินดี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	14,850.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
358	โครงการเสริมศักยภาพชุมชน/ชมรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน	18,850.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
359	โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิต	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	30,000.00	30,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
360	เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศ)	ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
361	โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน สำเร็จการศึกษา (ปัจฉิม)	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	20,000.00	20,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
362	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	42,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
363	โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	45,800.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
364	โครงการประกวดดาวเดือน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	26,500.00	26,500.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
365	โครงการการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี มัลติมีเดีย	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	31,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
366	โครงการมัลติมีเดียสร้างฝันเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	25,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
367	โครงการการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน AUN-QA	ผู้เข้าร่วมโครงการ 9 คน	6,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
368	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ การเรียนรู้แบบ blened Learning	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	46,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
369	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	25,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
370	โครงการ "หมอคอม" เพื่อสร้างเครือข่าย การศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	29,400.00	29,304.00	99.67%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
371	โครงการครูคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น	โรงเรียน 1 โรงเรียน	29,400.00	29,395.00	99.98%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
372	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้าน คณิตศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 80 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
373	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency)	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
374	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	15,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
375	โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 20 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
376	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 80 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
377	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับ สมรรถนะทางวิชาการ และวิชาชีพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	27,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
378	โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
379	โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล	หลักสูตร 1 หลักสูตร	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
380	การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	8,200.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
381	โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	16,800.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
382	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์และการพัฒนานวัตกรรมสู่ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	27,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
383	โครงการสานสัมพันธ์ค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน	24,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
384	พัฒนาศักยภาพนักศึกษา: ฝึกอบรม แข่งขันศึกษาดูงาน นำเสนอ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนยั่งยืน	หลักสูตร 4 หลักสูตร	21,082.00	18,982.00	90.04%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
385	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านวิทยาศาสตร์)	หลักสูตร 2 หลักสูตร	5,318.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
386	แบ่งปันความรู้เชื่อมโยงประสบการณ์ มหิตาการวะ สานสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจสร้างสรรค์สู่องค์กรแห่งความสุข	หลักสูตร 6 หลักสูตร	30,000.00	29,780.00	99.27%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
387	ค่าอินเทอร์เน็ต	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	15,408.00	7,699.56	49.97%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
388	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านสังคมศาสตร์)	หลักสูตร 4 หลักสูตร	10,072.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
389	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	6,420.00	1,102.19	17.17%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
390	โครงการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียอย่างมีมาตรฐาน	หลักสูตร 1 หลักสูตร	26,800.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
391	โครงการพัฒนาทักษะการดูแลระบบเครือข่าย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	9,700.00	9,700.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
392	โครงการพัฒนาทักษะ ICT สำหรับครูคอมพิวเตอร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
393	โครงการพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	9,700.00	9,700.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
394	โครงการฟื้นฟูน้องสานสัมพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน	46,600.00	46,300.00	99.36%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
395	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	หลักสูตร 1 หลักสูตร	3,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
396	โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ 21	ผู้รับการอบรม 20 คน	2,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
397	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	ผู้รับการอบรม 40 คน	6,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
398	Hackathon Camp พัฒนาทักษะโซลูชัน ดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	เทคโนโลยีสารสนเทศ
399	สนับสนุนรายวิชาการศึกษาทั่วไป (ด้าน วิทยาศาสตร์)	นักศึกษา 1,500 คน	49,700.00	26,250.00	52.82%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
400	สนับสนุนรายวิชาการศึกษาทั่วไป (ด้าน สังคมศาสตร์)	นักศึกษา 160 คน	50,300.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
401	โครงการยกระดับสมรรถนะการบริการ วิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ชุมชน ดิจิทัล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	130,000.00	60,308.00	46.39%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
402	ดำเนินการสำนักวิทยบริการฯ	วัสดุสำนักงาน 20 รายการ	40,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
403	การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการ บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
404	การเตรียมนิเวศการเรียนรู้เพื่อรองรับการ ให้บริการชุมชนดิจิทัล ในรูปแบบ Co Working Space	นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนทั่วไป 6,000 คน	180,000.00	2,800.00	1.56%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
405	จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น	นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนทั่วไป 6,000 คน	800,000.00	201,999.65	25.25%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
406	ซ่อมหนังสือ (Book Clinic TRU)	อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป 20 คน	5,000.00	5,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
407	จัดหาวัสดุซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากร สารสนเทศ และวัสดุบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ด้วยระบบUV	วัสดุซ่อม 5 รายการ	40,000.00	25,000.00	62.50%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
408	จัดซื้อสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) และข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-newspaper)	สื่อการเรียนรู้ 40 รายการ	40,000.00	40,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
409	กิจกรรม happy work place	บุคลากรเข้าร่วม 22 คน	9,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
410	กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นักศึกษา นักเรียน บุคลากร และประชาชน 5,000 คน	40,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
411	กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรม 3 ครั้ง	19,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
412	บริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน	ผู้เข้าร่วม 120 คน	50,000.00	16,600.00	33.20%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
413	บริการวิชาการสมุดทำมือจากผ้าท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วม 50 คน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
414	คลัง 3 บุรี	มีฐานข้อมูล 1 ฐาน	62,189.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
415	กิจกรรม Green Library and Green Office เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรม 5 ครั้ง	25,000.00	1,985.00	7.94%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
416	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมาตรฐานห้องสมุด	การตรวจประเมิน 1 ครั้ง	27,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
417	พัฒนาบุคลากรชุมชนเพื่อการเป็นชุมชนดิจิทัล	ชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน	150,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
418	การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนดิจิทัล	เครือข่าย 2 ชุมชน	90,000.00	6,566.00	7.30%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
419	การอบรมและสอบความรู้ตามมาตรฐานดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร	เครือข่าย 1 ชุมชน	680,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
420	กิจกรรมสัมมนาการสร้างถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน	80,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
421	จัดหาวิดีโอออนไลน์	จำนวน 1 ครั้ง	13,397.00	13,396.40	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
422	การบำรุงรักษาห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น	บำรุงรักษาระบบ 1 วงด	267,500.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
423	โครงการ NextGen Knowledge Library	สื่อเผยแพร่ 1 งาน	69,914.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
424	ดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาวัสดุ 3 ครั้ง	152,000.00	32,795.50	21.58%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สำนักวิทยาฯ
425	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	ครุภัณฑ์ 62 เครื่อง	2,250,600.00	1,581,310.00	70.26%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
426	การบริหารจัดการโครงการ	สื่อประชาสัมพันธ์ 1 กิจกรรม	200,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
427	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในการสอน ภาษาอังกฤษ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	450,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
428	โครงการเทศกาลภาษานานาชาติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	200,000.00	200,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
429	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับการให้บริการท้องถิ่น	นักศึกษาและบุคลากร 2,000 คน	1,150,000.00	206,800.00	17.98%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
430	การทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	ข้อสอบ 5 ชุด	200,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
431	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการอาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วม 300 คน	700,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
432	โครงการแลกเปลี่ยนและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	350,000.00	269,880.00	77.11%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
433	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน	450,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
434	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	300,000.00	299,990.35	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
435	โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นระดับนานาชาติ	สัมมนาวิชาการ 1 กิจกรรม	500,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
436	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	ผลการวิจัย 20 เรื่อง	500,000.00	22,580.00	4.52%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
รวมงบประมาณ			59,140,500.00	18,959,041.62					

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	10,990,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
2	ปรับปรุงห้องน้ำและผ้าเพดาน อาคาร สำนักงานอธิการบดี	3 กิจกรรม	6,039,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 16 เครื่อง	478,400.00	433,500.00	90.61%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
4	ลิฟต์โดยสารอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี สูง 5 ชั้น (อาคาร 7)	ติดตั้งลิฟต์ 1 ชุด	2,043,700.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
5	ลิฟต์โดยสารอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สูง 9 ชั้น (อาคาร 16)	ติดตั้งลิฟต์ 2 ชุด	4,772,200.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
6	ลิฟต์โดยสารอาคาร 80 ปี สูง 10 ชั้น (อาคาร 10)	ติดตั้งลิฟต์ 2 ชุด	5,350,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง	128,000.00	128,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	สนอ.
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	จำนวน 2 เครื่อง	30,000.00	30,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
9	ค่าไฟฟ้า (Fix cost) (ด้านวิทยาศาสตร์)	การชำระ 1 ครั้ง	2,241,900.00	2,120,703.62	94.59%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
10	ค่าไฟฟ้า (Fix cost) (ด้านสังคมศาสตร์)	การชำระ 3 ครั้ง	3,963,400.00	3,940,484.36	99.42%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สนอ.
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง	456,000.00	456,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	สนอ.
12	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (fix cost)	จำนวน 28 คัน	1,000,000.00	421,023.80	42.10%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (fix cost)	จำนวน 40 คัน	1,800,000.00	1,233,766.47	68.54%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
14	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (fix cost)	เบิกจ่าย 12 ครั้ง	72,000.00	42,000.00	58.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
15	ค่าบริการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (fix cost)	การบริการ 12 ครั้ง	30,000.00	10,950.05	36.50%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
16	ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์โดยสาร (fix cost)	จำนวน 24 อาคาร	1,650,000.00	172,826.40	10.47%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
17	ค่าไปรษณีย์ (fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	300,000.00	127,173.00	42.39%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
18	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน (fix cost)	การจัดประชุม 40 ครั้ง	2,000,000.00	1,048,612.00	52.43%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
19	ติดต่อราชการ ประชุม ผู้บริหาร (fix cost)	ผู้ไปราชการ 200 คน	500,000.00	416,849.46	83.37%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
20	ค่าโทรศัพท์ (fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	45,000.00	20,760.57	46.13%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
21	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ เครื่องเย็น (fix cost)	กิจกรรมปรับปรุง 4 งาน	4,000,000.00	3,997,349.13	99.93%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
22	ค่าประกันภัย พรบ. รถยนต์ (fix cost)	จำนวน 28 คัน	380,000.00	37,211.74	9.79%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
23	ผลิตสื่อและเผยแพร่	สื่อประชาสัมพันธ์ 120 งาน	25,000.00	8,000.00	32.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
24	ค่าวัสดุสำนักงานผู้บริหาร	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	75,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
25	ค่าวัสดุสำนักงานกองกลาง	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	171,800.00	126,800.00	73.81%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
26	ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย	จำนวน 20 งาน	15,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
27	ค่าถ่ายเอกสาร	การถ่ายเอกสาร 4 ครั้ง	100,000.00	52,613.00	52.61%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
28	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 4 ครั้ง	60,000.00	29,340.00	48.90%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
29	งานแนะแนวการศึกษา	จำนวน 20 ครั้ง	10,000.00	8,700.00	87.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
30	สื่อกระจายเสียงและประชมติ	จำนวน 20 งาน	10,000.00	6,400.00	64.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
31	สื่อสารองค์กรและเอกสารแนะนำ มรท.	จำนวน 20 งาน	15,000.00	10,500.00	70.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
32	ติดต่อราชการกองกลาง	จำนวน 4 ครั้ง	5,000.00	1,200.00	24.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
33	การเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย สนับสนุน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย/การระดม ความคิดเห็น/การประชาสัมพันธ์	จัดกิจกรรม 2 ครั้ง	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
34	ดำเนินงานกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	จำนวน 4 ครั้ง	4,372.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
35	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567	รายงานประจำปี 1 ครั้ง	7,500.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
36	ประชุม อบรม สัมมนาสภาคณาจารย์และ ข้าราชการทั่วประเทศ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	12,500.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
37	สภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร	ผู้ร่วมศึกษาดูงาน 18 คน	35,628.00	35,628.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
38	โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2568	ผู้บริหารและบุคลากร 100 คน	10,000.00	6,500.00	65.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
39	คำบำรุงรักษาระบบงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ (Fix cost)	ดำเนินการ 1 ครั้ง	65,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
40	จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	จำนวน 20 เล่ม	8,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
41	โครงการมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	บุคลากร 120 คน	5,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
42	โครงการจัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน	5,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
43	จัดหาวัสดุสำนักงานกองนโยบายและแผน	จำนวน 2 ครั้ง	30,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
44	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 1 ครั้ง	20,000.00	2,000.00	10.00%	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
45	ค่าถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร 4 ครั้ง	30,000.00	25,000.00	83.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
46	จัดทำเล่มรายงานประจำปี 2567	จำนวน 120 เล่ม	70,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
47	คำบำรุงรักษาระบบทะเบียน (fix cost)	คำบำรุงระบบ 3 ครั้ง	337,100.00	112,350.00	33.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
48	โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน รายวิชานวัตกรรมท้องถิ่น	ผู้เรียน 600 คน	21,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
49	การจัดหาวัสดุสำนักงาน	จำนวน 3 ครั้ง	49,000.00	14,196.00	28.97%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
50	จัดจ้างทำแบบฟอร์มเอกสาร	จำนวน 1 ครั้ง	90,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
51	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	จำนวน 1 ครั้ง	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	สนอ.
52	การติดต่อราชการ ประชุม	การติดต่อราชการ 2 ครั้ง	5,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
53	รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568	จำนวน 2 ครั้ง	10,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
54	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เบิกจ่าย 4 ครั้ง	30,000.00	11,300.00	37.67%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
55	การจ้างถ่ายเอกสาร	จ้างถ่ายเอกสาร 4 ครั้ง	15,000.00	4,137.00	27.58%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
56	ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ (Fix cost)	นักศึกษา 6,500 คน	962,400.00	113,680.00	11.81%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
57	การประกวด ดาว เดือน และดาวประกายพ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นักศึกษาเข้าร่วม 500 คน	80,000.00	76,950.00	96.19%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
58	การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง	นักศึกษา 60 คน	308,600.00	223,238.00	72.34%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
59	โครงการอบรมหลักการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ	ผู้เข้าร่วม 100 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
60	ส่งเสริมกิจกรรมชมรม	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
61	กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 400 คน	50,000.00	8,000.00	16.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
62	ค่าถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร 2 ครั้ง	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
63	ติดต่อราชการ จัดประชุม	บุคลากร 8 คน, 4 ครั้ง	30,000.00	17,540.00	58.47%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
64	กิจกรรมบริจาคโลหิต	ผู้บริจาค 80 คน	10,000.00	8,000.00	80.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
65	การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
66	การสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน	ผู้นำนักศึกษา 20 คน	20,000.00	1,660.00	8.30%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
67	ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ ศิษย์เก่า	จัดทำข้อมูล 2 กิจกรรม	20,000.00	6,250.00	31.25%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
68	การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จำนวน 1,400 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
69	การให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป	ศิษย์เก่า บุคลากรและประชาชน 100คน	35,000.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
70	พิธีไหว้ครู	นักศึกษา 1,400 คน	20,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
71	ค่ายอาสา 6 ราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง	ผู้นำนักศึกษา 10 คน	40,000.00	36,120.00	90.30%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
72	การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	นักศึกษา 70 คน	625,000.00	622,885.00	99.66%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
73	ปัจจัยนิเทศนักศึกษา	นักศึกษา 500 คน	20,000.00	20,000.00	100.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	สนอ.
74	ค่าวัสดุสำนักงาน	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	50,000.00	8,150.00	16.30%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
75	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	บุคลากร 8 คน, 2 ครั้ง	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
76	จัดบริการห้องพยาบาล	จัดหาวัสดุ 2 ครั้ง	40,000.00	18,110.00	45.28%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68, 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
77	ค่าไฟฟ้า (Fix cost)	การชำระ 3 ครั้ง	19,933,400.00	2,120,703.62	10.64%	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
78	ค่าน้ำประปา (Fix cost)	การชำระ 2 ครั้ง	1,519,260.00	1,180,726.55	77.72%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
79	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน (Fix cost)	การซ่อมแซม 10 ครั้ง	150,000.00	50,794.72	33.86%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
80	ค่าบริการด้านจัดการพลังงาน (Solar roof top) (Fix cost)	การชำระ 10 เดือน	2,600,000.00	1,085,579.34	41.75%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
81	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (Fix cost)	จ้างเหมา 12 เดือน	11,145,000.00	4,671,150.00	41.91%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
82	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (Fix cost)	การจัดประชุม 40 ครั้ง	200,000.00	100,875.00	50.44%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
83	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (Fix cost)	จ้างเหมา 12 เดือน	5,632,740.00	2,413,370.00	42.85%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
84	ปฏิบัติงานนอกเวลา	จำนวน 5 ครั้ง	40,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
85	จัดหาวัสดุสำนักงาน	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	100,000.00	100,000.00	100.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	สนอ.
86	ติดต่อราชการ ประชุม	ติดต่อราชการ 5 ครั้ง	15,000.00	7,200.00	48.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
87	ค่าถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร 4 ครั้ง	20,000.00	15,266.00	76.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนอ.
88	งบบกลาง (สนับสนุนพันธกิจ)	จำนวน 4 งาน	1,178,305.74	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.
89	ค่าตอบแทนดำเนินงาน กศ.บป. และค่าคุมสอบ กศ.บป. (fix cost)	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	2,175,000.00	850,822.00	39.12%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.
90	งบบกลาง (สนับสนุนพันธกิจ) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	จำนวน 4 งาน	1,063,961.66	1,044,627.54	98.18%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.
91	งบบกลาง (สนับสนุนตามพันธกิจ) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	จำนวน 4 งาน	289,332.60	266,532.60	92.12%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.
92	ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (fix cost)	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	4,000,000.00	2,387,640.00	59.69%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.
93	ค่าน้ำประปา (Fix cost)	การชำระ 4 ครั้ง	4,380,800.00	1,180,726.55	26.95%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
94	ค่าไฟฟ้า (Fix cost)	การชำระ 4 ครั้ง	1,561,300.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กศ.บป.	สนอ.
95	งบทกลาง (สนับสนุนพันธกิจ)	กิจกรรม 4 กิจกรรม	1,863,682.90	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	สนอ.
96	งบทกลาง (สนับสนุนพันธกิจ) ครุภัณฑ์	กิจกรรม 4 กิจกรรม	498,150.00	498,150.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บัณฑิต	สนอ.
97	งบทกลาง (สนับสนุนพันธกิจ) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	กิจกรรม 4 กิจกรรม	921,412.00	866,050.00	93.99%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนอ.
98	งบทกลาง (สนับสนุนตามพันธกิจ) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	กิจกรรม 4 กิจกรรม	5,355.10	5,355.10	100.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บัณฑิต	สนอ.
99	ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (fix cost)	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	2,500,000.00	489,000.00	19.56%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนอ.
100	ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า อิสระ (fix cost)	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	700,000.00	341,100.00	48.73%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนอ.
101	ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. (fix cost)		1,000,000.00	0.00	0.00%		ยังไม่ได้ดำเนินการ	บัณฑิต	สนอ.
102	ชุดชั้นหนังสือห้องสมุด 2 ด้าน พร้อมแผ่นไม้ ปิดข้างและป้าย	จำนวน 1 ชุด	186,000.00	186,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	สำนักวิทยา
103	ค่าโทรศัพท์	การชำระเงิน 12 ครั้ง	3,000.00	1,102.19	36.74%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สำนักวิทยา
104	ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์สำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการซ่อม 1 ครั้ง	12,000.00	3,795.00	31.63%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สำนักวิทยา
105	เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อสนับสนุนงานการจัด นิเวศการเรียนรู้เพื่อรองรับการให้บริการชุมชน ดิจิทัล	จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สำนักวิทยา
106	โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงานสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม	มีการดำเนินงาน 12 ครั้ง	38,000.00	6,340.00	16.68%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สำนักศิลปะ
107	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	2,000.00	1,102.19	55.11%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67, 1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สำนักศิลปะ
108	โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุน งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สำนักศิลปะ
109	ค่าโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนา	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,000.00	432.28	14.41%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สถาบันวิจัย
110	บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	การติดต่อราชการ 8 ครั้ง	47,000.00	14,478.00	30.80%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สถาบันวิจัย
111	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง	เครื่องชั่ง 3 เครื่อง	228,600.00	228,600.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ศูนย์วิทย

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
112	เครื่องขังไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง	เครื่องขัง 3 เครื่อง	230,100.00	230,100.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผ่นดิน	ศูนย์วิทยุ
113	บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนการทดลองและการทำวิจัยและบริการสังคม	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 2 ครั้ง	50,000.00	39,016.49	78.03%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์วิทยุ
114	ค่าน้ำมันโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	16,000.00	14,000.00	87.50%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์วิทยุ
115	ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์	จัดซ่อม 2 ครั้ง	10,000.00	6,150.00	61.50%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์วิทยุ
116	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	จัดซ่อม 3 ครั้ง	150,000.00	7,500.00	5.00%	1 ต.ค.67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์วิทยุ
117	ดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	จัดหาวัสดุ 2 ครั้ง	10,000.00	10,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	ศูนย์วิทยุ
118	การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์	การดำเนินงาน 1 กิจกรรม	50,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์ภาษา
119	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเพิ่มขึ้น	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	143,800.00	143,742.70	99.96%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
120	ค่าเช่าบ้าน	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	192,000.00	48,000.00	25.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
121	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	168,000.00	84,000.00	50.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
122	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	211,500.00	48,978.00	23.16%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
123	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,712,800.00	1,221,941.93	32.91%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
124	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,662,600.00	1,146,941.93	31.31%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
125	เงินเดือน	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	46,606,500.00	29,711,913.56	63.75%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
126	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,943,800.00	1,284,464.49	32.57%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
127	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	9,900.00	7,861.00	79.40%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
128	ค่าจ้างชั่วคราว	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	1,880,300.00	129,720.00	6.90%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
129	ค่าจ้างประจำ	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	1,303,600.00	735,840.00	56.45%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
130	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งวิชาการ)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,964,800.00	1,975,109.68	49.82%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
131	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	201,363,300.00	95,434,063.36	47.39%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.
132	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารยยนต์	จ่ายค่าตอบแทน 12 ครั้ง	1,905,600.00	416,941.94	21.88%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	สบท.

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
133	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (fix cost)	จ่ายค่าตอบแทน 12 ครั้ง	914,400.00	457,200.00	50.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
134	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (fix cost)	การจ่ายค่าจ้าง 12 ครั้ง	16,000,000.00	6,028,658.70	37.68%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
135	ค่าประกันสังคม (fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	374,200.00	232,664.00	62.18%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
136	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	479,800.00	89,133.78	18.58%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
137	การดำเนินการประชุมพิจารณาตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (fix cost)	การดำเนินงาน 12 ครั้ง	793,500.00	257,650.00	32.47%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
138	กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	955,400.00	955,400.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	สบท.
139	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	จัดกิจกรรม 2 ครั้ง	29,500.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
140	การดำเนินคดีงานทางวินัย	การดำเนินงาน 12 ครั้ง	217,700.00	65,282.80	29.99%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
141	การดำเนินงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์	การดำเนินงาน 12 ครั้ง	240,000.00	166,029.16	69.18%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สบท.
142	ชุดเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	493,800.00	493,500.00	99.94%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
143	ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รองรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ตามมาตรฐานระดับสากล	ครุภัณฑ์ 1 ระบบ	3,300,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
144	ระบบเว็บไต์กลางสำหรับยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on)	ครุภัณฑ์ 1 ระบบ	2,449,200.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
145	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	ครุภัณฑ์ 2 เครื่อง	540,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
146	ชุดอุปกรณ์และระบบค้นหาและอุดช่องโหว่บนเว็บแอปพลิเคชันและป้องกันภัยคุกคามการโจมตีเว็บไซต์	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	3,970,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
147	ชุดเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	3,162,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
148	ชุดกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	4,996,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
149	ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการประมวลผล ขั้นสูงแบบPrivate Cloud	ครุภัณฑ์ 1 ชุด	4,990,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
150	ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประจำตัวที่ช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ (Privilege Password Management)	ครุภัณฑ์ 1 ระบบ	2,598,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
151	ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุอุปกรณ์DNS DHCP (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	650,000.00	642,300.00	98.82%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
152	ค่าซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครือข่าย (fix cost)	การซ่อมอุปกรณ์ 4 ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
153	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองห้อง เครือข่าย อาคาร16 และอาคาร 3 (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	61,500.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
154	ค่าบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	2,140,600.00	2,038,600.00	95.23%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
155	ค่าบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลงบประมาณ (e-Budget) (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	50,000.00	50,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
156	บำรุงรักษา ระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน อินเทอร์เน็ต (XPACK) (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	450,000.00	450,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
157	ค่าบำรุงรักษาระบบบริการคลาวด์ภายใน มหาวิทยาลัย แบบเวอร์ช่วล แมชชีน พร้อม ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI และ ระบบ จัดการคลาวด์ (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	1,059,300.00	1,039,000.00	98.08%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
158	ค่าบำรุงรักษา ระบบงานบริหารงานบุคคล (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	79,000.00	79,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
159	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ห้องเครือข่าย อาคาร16 และอาคาร 3 (fix cost)	การบำรุงรักษา 1 ครั้ง	15,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
160	ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุอุปกรณ์ FortiSand (Fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	850,000.00	843,500.00	99.24%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
161	ค่าบำรุงรักษาห้อง Datacenter และอุปกรณ์ (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	451,000.00	451,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
162	ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	107,000.00	105,600.00	98.69%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
163	ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุอุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	1,003,700.00	992,000.00	98.83%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
164	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (fix cost)	บำรุงรักษา 1 ระบบ	2,463,900.00	2,442,900.00	99.15%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
165	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (fix cost)	ชำระค่าบริการ 12 ครั้ง	513,600.00	306,534.00	59.68%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
166	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษภายใน ระดับหน่วยงานตาม โครงสร้างของมหาวิทยาลัย (Fix cost)	หน่วยงาน 4 หน่วยงาน	33,200.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
167	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษภายใน ระดับสถาบัน (Fix cost)	ระดับสถาบัน 1 หน่วยงาน	25,600.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
168	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษภายใน ระดับคณะ (Fix cost)	คณะ 6 คณะ	73,800.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
169	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษภายใน ระดับหลักสูตร (Fix cost)	หลักสูตร 26 หลักสูตร	254,500.00	0.00	0.00%	1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
170	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษภายใน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน	200,000.00	179,262.00	89.63%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
171	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ ฝึกอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษภายใน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	84,700.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
172	ไปราชการ	บุคลากร 12 คน	10,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน
173	บริหารสำนักงาน	วัสดุ 30 รายการ	30,000.00	0.00	0.00%	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.ประกัน

ลำดับ ที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการ ดำเนินการ	ประเภท งบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
174	การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Fix cost)	การจัดประชุม 12 ครั้ง	157,500.00	74,420.00	47.25%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	ตรวจสอบฯ
175	จัดหาวัสดุสำนักงาน	การจัดซื้อ 1 ครั้ง	15,000.00	15,000.00	100.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ.กศ.	ตรวจสอบฯ
176	ติดต่อราชการ	การติดต่อราชการ 2 ครั้ง	5,000.00	0.00	0.00%	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	ตรวจสอบฯ
177	การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการ (Fix cost)	การดำเนินงาน 132 ครั้ง	3,000,000.00	1,553,920.00	51.80%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.สภาฯ
178	จัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงาน	จำนวน 1 ครั้ง	25,660.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.สภาฯ
179	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ดำเนินการ 8 ครั้ง	10,080.00	0.00	0.00%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.สภาฯ
180	ติดต่อราชการ	ติดต่อราชการ 3 ครั้ง	8,160.00	3,170.00	38.85%	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ.กศ.	สนง.สภาฯ
181	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (Fix cost)	การจัดประชุม 12 ครั้ง	206,400.00	90,400.00	43.80%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
182	การตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	การตรวจสอบ 4 ครั้ง	15,000.00	6,500.00	43.33%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
183	การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบริหาร โครงการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน	การดำเนินงาน 12 ครั้ง	574,800.00	195,818.00	34.07%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
184	จัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	จัดทำเอกสาร 12 ครั้ง	10,000.00	4,750.00	47.50%	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
รวมงบประมาณ			446,956,900.00	189,385,453.80					