รายงาน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

จัดทำโดย
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำกระท้อนตะลุง GI แบบเข้มข้นเสริมสารสกัดจากเห็ดเยื่อไผ่	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ /ผู้เข้าร่วม 20 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,120.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	การยกระดับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรธรรมชาติของชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	ยกระดับผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ /ผู้เข้าร่วม 20 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
3	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มน้ำพริกแห้งของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ /ผู้เข้าร่วม 20 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า ให้ได้รับการ re-skill up-skill และ new-skill ให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	1,200,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
5	โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำการและครูพี่เลี้ยงให้มีคุณลักษณะของ Strong Teacher	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 450 คน	1,300,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา ตามสมรรถนะ PTRU Model	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน	500,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
7	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 1,000 คน	75,700.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
8	การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการปฏิบัติอย่างมีวิจารณญาณแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุกของครูประจำการ จังหวัดสิงห์บุรี	ครูประจำการ 20 โรงเรียน 20 คน และนักศึกษาหลักสูตรครุสาสตรบัณฑิต 30 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
9	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบอัจฉริยะ (IoT) สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในครัวเรือนนักเรียนยากจน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีศึกษา : จังหวัดลพบุรี	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น / นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 50 คน	130,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
10	การสร้างคู่มือส่งเสริมสุขภาพทางกายผู้สูงอายุ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านทราย จำนวน 80 คน	120,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
11	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอย่างมรดกศิลป์กรุงศรีอยุธยา ผ้าทรงนารายณ์ ของกลุ่มเย็บผ้าหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ /ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ความงาม ผ้าไทยวนเพื่อส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทยวน กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ /ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
13	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หมี่กรอบโบราณ ครัวท้ายไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ /ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
14	ดนตรี อว. 3 จังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน	จัดกิจกรรม 3 งาน และผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน	300,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
15	ไหว้ครูดนตรี ร้อยใจคนดนตรีสืบสานประเพณีไหว้ครู	นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ 600 คน	200,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
16	ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ลานวัฒนธรรมเทพสตรี	นักศึกษาและผู้สนใจ 600 คน	160,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
17	การพัฒนาคลัสเตอร์พืชหรือสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ให้บริการเพื่อสร้างมูลค่าแบบครบวงจร	มีการพัฒนาคลัสเตอร์ 3 คลัสเตอร์	300,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
18	บริหาร จัดการองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI2 3 เรื่อง	180,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
19	กำกับติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ	มีสื่อนิทรรศการแสดงผลงาน 1 ชุด	320,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
20	การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชำร่วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นสิงห์บุรีจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มนะโม สาธุ	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
21	การพัฒนาพีทมอสเป็นวัสดุเพาะกล้า วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มีดีที่บางคู้เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
22	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองละโว้ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกของกลุ่มทอผ้าบ้านจอมแก้ว อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 25 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
23	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตระกร้าสานเส้นพลาสติกของกลุ่มสานรัก ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
24	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากส้มโอ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
25	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสปาเท้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวกระโจม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
26	การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูส้มกลุ่มอาชีพหมูส้ม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 25 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
27	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 20 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
28	การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของกลุ่มร้านอาหาร ถนนพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
29	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน ของวิสาหกิจชุมชนป่าตาล สุรัตติกาล (ชีพ) ฟาร์ม ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	บุคลากรได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 20 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
30	การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1,173 คน	116,743.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,900.00	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
31	การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 20 คน	150,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
32	การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนแม่น้ำน้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 30 คน	120,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
33	การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยาในชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 20 คน	130,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
34	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 540 คน	59,140.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,411.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
35	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จากผักหวานและผักคะน้าชายา สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิค กรุ๊ป อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	34,231.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
36	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักดองเพื่อสุขภาพในการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนทฤษฎีใหม่ ต.หนองทรายขาว บ้านสวนธณกร	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,400.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
37	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากเห็ดอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	82,195.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
38	การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกล้วยน้ำว้า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,000.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
39	การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวไชเท้าอินทรีย์ เพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,293.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
40	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีจากใบน้อยหน่าโดยใช้สารช่วยย้อมจากธรรมชาติร่วมกับหมักดินสอพองจากพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	29,685.10	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
41	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ ไร่ทหารสานประชา จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,275.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
42	การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยตากด้วยกระบวนการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบ้านหนองเกี่ยวแฝก ่ตหนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
43	ไฮโดรโปนิกส์สตาร์ทอัพ	ครูและนักเรียน 63 คน	150,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
44	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลนิคมสร้างตนเอง และตำบลโคกตูม อำเภอเมือง	นักศึกษา จำนวน 15 คน/ จำนวนครัวเรือน 20 หลัง/ จำนวนผู้แทนชุมชน 1 คน	130,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
45	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและชาติ	นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม 418 คน	48,097.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19,260.00	แผ่นดิน	i-tech
46	โครงการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 500 คน	39,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	แผ่นดิน	IT
47	โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	แหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง	16,320.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
48	การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาชุมชนบ้านหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์/ ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
49	การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับการนวดด้วยลำไผ่บำบัด กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูป จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
50	การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ยาดมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพ่อแก่ จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 20 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,000.00	แผ่นดิน	IT

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
51	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงออแกนิค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านไม้ดัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 20 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	แผ่นดิน	IT
52	การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวหมาก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี	พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
53	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโปงชุมชนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์/ผู้เข้าร่วม 30 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
54	การส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
55	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการนวดด้วยลำไผ่บำบัด	ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
56	การพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถการแปรรูปเศษผักตบชวา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิงห์ชวาบ้านทุ่งกลับน้อย จังหวัดสิงห์บุรี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	130,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
57	การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถ่านเอกลักษณ์ด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อบ้านหนองลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	130,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
58	การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบ E-Market Place	ฐานข้อมูลชุมชน 1 ฐานข้อมูล	200,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	44,765.00	แผ่นดิน	สนอ.
59	อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ	โรงเรียนขนาดเล็ก 10 โรงเรียน	588,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
60	การนิเทศ ติดตาม และ Coaching and mentoring ครูประจำการ ศิษย์เก่า นักศึกษา และครูพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพทั้งระบบ ใน รร. 10 แห่ง	การนิเทศโรงเรียน 10 โรงเรียน	275,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
61	ประชุมสัมมนาครูประจำการ ศิษย์เก่า นักศึกษา และครูพี่เลี้ยง เพื่อถอดบทเรียนสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนำไปใช้	ครูประจำการ ศิษย์เก่า นักศึกษาและครูพี่เลี้ยง 10 โรงเรียน	202,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,705.00	แผ่นดิน	สนอ.
62	การนำเสนอผลงาน Symposium โรงเรียนขนาดเล็ก และครูประจำการทั่วไป ศิษย์เก่า นักศึกษา และครูพี่เลี้ยง	การนำเสนอผลงาน 10 โรงเรียน	137,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
63	อบรมเชิงปฏิบัติการครูประจำการทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่า พัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	อบรมเชิงปฏิบัติการครู 10 ครั้ง	966,400.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	171,614.00	แผ่นดิน	สนอ.
64	อบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	นักศึกษาและประชาชน ผู้เข้าร่วม 750 คน	592,500.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	87,754.00	แผ่นดิน	สนอ.
65	ลงพื้นที่ และขับเคลื่อน โครงการในพระราชดำริ	ผลงานวิจัย 3 เรื่อง	574,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
66	เผยแพร่ผลการดำเนินงาน โรงเรียนต้นแบบ และชุมชนต้นแบบ ด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ชุดกิจกรรมส่งเสริม 3 ชุด	333,500.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,430.00	แผ่นดิน	สนอ.
67	บ่มเพาะนักศึกษาวิศกรสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	นักศึกษาเข้าร่วม 1,000 คน	414,750.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	414,750.00	แผ่นดิน	สนอ.
68	การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	นักศึกษา 4 กลุ่ม	1,461,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	82,550.00	แผ่นดิน	สนอ.
69	กำกับติดตามประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมชุมชน	นวัตกรรมนำไปใช้ 5 ชุมชน	220,650.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
70	จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่	บุคลากร นักศึกษาและประชาชน 300 คน	170,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,400.00	แผ่นดิน	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
71	เผยแพร่สื่อนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนงานวิศวกรสังคม	นิทรรศการแสดงผลงาน 1 งาน	233,600.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
72	ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์	310,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67, 1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
73	การสำรวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ศักยภาพการใช้งานทรัพยากรชุมชน และจัดทำองค์ความรู้ และกลไลการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน	องค์ความรู้นวัตกรรม 1 ชิ้น	299,420.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
74	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	สื่อนิทรรศการแสดงผลงาน 1 ครั้ง	390,580.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
75	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง	150,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,900.00	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
76	การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน	400,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	360,000.00	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
77	การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	360,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	303,656.00	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
78	การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	350,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
79	บริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บริหารจัดการภายในสำนัก	222,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
80	ค่าโทรศัพท์สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่าย 12 ครั้ง	2,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	818.29	แผ่นดิน	สำนักศิลปะ
81	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล	โครงการ 4 ด้าน,โรงเรียนเข้าร่วม 15 โรงเรียน	1,545,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
82	บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ดำเนินการบริหารสถาบัน	107,200.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,187.00	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
83	ค่าโทรศัพท์สถาบันวิจัยและพัฒนา	เบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	621.67	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
84	การจัดแสดงเผยแพร่ผลงานวิจัยงานราชภัฏวิจัยและงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ	จัดแสดงเผยแพร่ผลงานวิจัย 2 ครั้ง	100,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48,398.00	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
85	พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	28,800.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
86	โครงการคลินิกวิจัย	นักวิจัยหน้าใหม่ 20 คน	26,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
87	สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค	นักศึกษาเข้าร่วม 1,000 คน	200,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สถาบันวิจัย
88	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	ผลงานวิจัย 20 เรื่อง	500,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	145,200.00	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
89	โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	500,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
90	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการอาชีพ	พัฒนาหลักสูตร 1 หลักสูตร	780,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,300.00	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
91	โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4	หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตร	2,069,200.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,150,000.00	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
92	โครงการพัฒนาทักษะการสอนวิชาเฉพาะโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4	นักศึกษาเข้าร่วม 600 คน	361,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
93	โครงการเทศกาลภาษานานาชาติ	สื่อนิทรรศการ 1 ชุด	200,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
94	โครงการแลกเปลี่ยนและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ	ผู้เข้าร่วม 500 คน	389,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	338,192.00	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
95	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและของที่ระลึก	สื่อประชาพันธ์ 1 กิจกรรม	200,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ศูนย์ภาษา
96	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต	จำนวนประชาชนใน 3 จังหวัด 150 คน	900,900.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48,809.00	แผ่นดิน	ศูนย์บางระจัน

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
97	การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเมินผล และถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการส่งเสริมการเรียรู้เกษตรเทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง	56,800.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	56,300.00	แผ่นดิน	ศูนย์บางระจัน
98	การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น	จำนวนงานวิจัย 1 เรื่อง	42,300.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ศูนย์บางระจัน
99	การอบรมและสอบความรู้ตามมาตรฐานดิจิตทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	นักศึกษาได้รับการพัฒนา 1,000 คน	675,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,080.00	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
100	กิจกรรมสัมมนาการสร้าง ถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย 1 เครือข่าย/ชุมชน 1 ชุมชน	825,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ศูนย์นวัตกรรม
รวมงบประมาณ			**27,668,400.00**			**4,701,200.06**		

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตพัฒนาครู

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมเสริมสมรรถนะของนักศึกษา (KSA) ให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพครู	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 450 คน	240,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	โครงการอบรมเสริมทักษะนักศึกษาในการประกอบอาชีพที่สองตามศาสตร์ของวิชาเอก	พัฒนานักศึกษา ตามสาขาวิชาชีพครู จำนวน 13 สาขา	260,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	78,900.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
3	จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาลิฟท์ ครุภัณฑ์ อาคารและสถานที่	ดำเนินการ 120 ครั้ง	742,390.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	198,445.68	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
4	จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและดำเนินงาน	ดำเนินการ 60 ครั้ง	1,434,250.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	139,310.60	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
5	ค่าโทรศัพท์	เบิกจ่าย 12 ครั้ง	5,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,279.79	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
6	โครงการพัฒนาบุคลากร	บุคลากรเข้าร่วม 58 คน	149,960.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
7	จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ	นักเรียน 1,297 คน	181,580.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
8	จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาลิฟท์ ครุภัณฑ์ อาคารและสถานที่	ดำเนินการ 20 ครั้ง	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,100.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
9	จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและดำเนินงาน	ดำเนินการ 30 ครั้ง	145,140.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	95,469.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
10	เดินทางไปติดต่อราชการ ประชุม	ดำเนินการ 10 ครั้ง	91,331.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	54,300.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
11	เข้าร่วมอบรม สัมมนา / ศึกษาดูงาน	ดำเนินการ 10 ครั้ง	30,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,912.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
12	กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	นักเรียนชั้นปี1-2 575 คน	287,610.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36,000.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13	โครงการอบรมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา	นักเรียนเข้าร่วม 1,245 คน	185,400.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,550.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
14	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนใหม่	นักเรียนชั้นม.1 และม.4 460 คน	47,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
15	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	นักเรียน 1,297 คน	359,890.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
16	กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	นักเรียนเข้าร่วม 100 คน	25,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
17	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง	นักเรียนเข้าร่วม 1,297 คน	25,400.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
18	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียน	นักเรียนเข้าร่วม 409 คน	70,080.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
19	กิจกรรมจิตอาสาและการบริการวิชาการ	นักเรียนเข้าร่วม 160 คน	74,730.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	59,110.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
20	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา	นักเรียนม.3 และ ม.6 จำนวน 410 คน	61,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36,960.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
21	โครงการอบรมน้อมธรรมสู่ใจ สู่สายใยความผูกพันธ์	นักเรียนเข้าร่วม 1,245 คน	155,400.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	83,850.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
22	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา	นักเรียนเข้าร่วม 1,245 คน	477,520.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,880.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
23	กิจกรรมพิธีไหว้ครู	นักเรียนเข้าร่วม 1,297 คน	15,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
24	กิจกรรมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์	นักกีฬาเข้าร่วม 255 คน	444,669.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	444,669.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
25	กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นักเรียนสาธิต 1,297 คน	156,640.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
26	สืบสานประเพณีลอยกระทง	นักเรียนเข้าร่วม 1,245 คน	14,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,000.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
27	โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน	นักเรียนสาธิต 1,297 คน	77,820.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
28	โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับนักเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ-จีน)	นักเรียนชั้นม.ปลาย (อังกฤษ-จีน) 93 คน	246,050.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
29	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามศาสตร์พระราชา	นักเรียนชั้น ม.5 99 คน	5,130.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,070.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
30	โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันระดับสากลและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	นักเรียนชั้น ม.3 294 คน	105,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
31	ค่าหนังสือเรียน	นักเรียน 1,297 คน	1,344,100.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
32	จัดหาอุปกรณ์การเรียน	นักเรียน 1,297 คน	661,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
33	จัดหาเครื่องแบบนักเรียน	นักเรียน 1,297 คน	669,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
34	โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย	นักเรียนสาธิต 113 คน	180,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,160.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
35	โครงการทัศนาสัญจรตามกลอนเสภาขุนช้างขุนแผน ดินแดนสุพรรณบุรี	นักเรียนเข้าร่วม 30 คน	20,040.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,330.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
36	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ	นักเรียนสาธิต 1,297 คน	540,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
37	โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์	นักเรียนเข้าร่วม 140 คน	55,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
38	โครงการสุขภาพดี ชีวีแสนสุข	นักเรียนสาธิต 200 คน	32,400.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	32,400.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
39	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์	นักเรียนชั้นม.3 300 คน	74,700.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	74,640.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
40	โครงการค่ายดาราศาสตร์	นักเรียนสาธิต 60 คน	140,960.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	52,900.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
41	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	นักเรียนสาธิต 60 คน	19,440.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
42	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี	นักเรียนสาธิต 60 คน	13,350.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
43	โครงการอบรมศิลปะเพื่อชีวิต (ดนตรี ทัศนศิลป์และการแสดง)	นักเรียนสาธิต 200 คน	52,780.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
44	โครงการโรงเรียนแห่งความสุข	นักเรียนสาธิต 370 คน	320,520.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
45	โครงการ Design Thinking	นักเรียนสาธิต 300 คน	57,600.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
46	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	นักเรียนสาธิต 40 คน	11,760.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,760.00	แผ่นดิน	ร.ร.สาธิต
47	ทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4	นักเรียนผ่านการคัดเลือก 460 คน	193,450.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	175,917.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
48	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	นักเรียน 167 คน	300,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	141,000.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
49	กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	นักเรียนชั้นม.3 และม.6 จำนวน 407 คน	47,210.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,455.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
50	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	7,900.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,900.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
51	กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	นักเรียนสาธิต 210 คน	13,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,200.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
52	กิจกรรมสาธิตเสียงใสหัวใจลูกทุ่ง(พร้อมแดนเซอร์)	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	13,600.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,600.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
53	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ/กิจกรรมวันคริสต์มาส	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	12,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,000.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
54	กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	13,600.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,600.00	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
55	กิจกรรมวาดภาพระบายสีศิลปะสร้างสรรค์	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	7,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
56	กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	33,400.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
57	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	16,800.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
58	กิจกรรม "สาธิตฯคนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด"	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	14,100.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
59	กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม	นักเรียนสาธิต 1,245 คน	10,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
60	ค่าจ้างครูต่างชาติ	ครูชาวต่างชาติ 3 คน	525,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
61	ค่าจ้างอาจารย์พิเศษโครงการเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	อาจารย์พิเศษ 4 คน	120,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
62	ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	35,087.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
63	โปรแกรมระบบรับสมัครสอบโครงการพิเศษ	ปรับปรุงระบบ 1 ระบบ	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
64	ค่าประกันสุขภาพอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี	นักศึกษาได้รับการประกัน 80 คน	24,613.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
65	ค่าจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ	นักเรียนเข้าร่วม 40 คน	120,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
66	ค่าจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	นักเรียนเข้าร่วม 40 คน	120,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
67	ค่าทัศนศึกษาต่างประเทศโครงการสองภาษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	5,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
68	ค่าทัศนศึกษาต่างประเทศโครงการเน้นความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	5,300.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ร.ร.สาธิต
69	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ เทอม 2/2566	อาจารย์พิเศษ 12 คน	147,900.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	147,800.00	แผ่นดิน	พระบาท
70	ค่าอุปกรณ์การเรียน	นักเรียน 81 คน	21,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	พระบาท
71	ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำการศึกษา 2566	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน	37,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	37,200.00	แผ่นดิน	พระบาท
72	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	อาจารย์พิเศษ 12 คน	135,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	135,000.00	บ.กศ.	พระบาท
73	ค่าบริการโทรศัพท์	เบิกจ่าย 6 ครั้ง	4,450.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,429.80	บ.กศ.	พระบาท
74	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	เบิกจ่าย 6 ครั้ง	27,550.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,950.80	บ.กศ.	พระบาท
75	ดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนและสำนักงาน	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 6 ครั้ง	33,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	32,100.00	บ.กศ.	พระบาท
รวมงบประมาณ			**12,381,600.00**			**2,318,148.67**		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์	จัดหาวัสดุสำนักงาน และค่าถ่ายเอกสารภายในคณะ	353,720.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,117.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชา	จัดหาวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกษา 756 คน	22,680.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
3	จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์	บริหารจัดการและดำเนินงานคณะอย่างมีประสิทธิภาพ	140,800.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	บ.กศ.	ครุศาสตร์
4	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	833.42	บ.กศ.	ครุศาสตร์
5	การไปประชุมและติดต่อราชการของผู้บริหาร	ประชุมและติดต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	70,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,564.00	บ.กศ.	ครุศาสตร์
6	การไปอบรมสัมมนาของอาจารย์คณะครุศาสตร์	อาจารย์ จำนวน 39 คน	117,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,336.00	บ.กศ.	ครุศาสตร์
7	โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์	จำนวนแผนคณะ 1 แผน	100,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ครุศาสตร์
8	โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายวิชาการและสายสนับสนุน	ตั้งเป้าบุคคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 3 คน	30,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ครุศาสตร์
9	โครงการการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์	บุคลากรคณะ จำนวน 46 คน	130,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ครุศาสตร์
10	จัดดำเนินงานคณะครุศาสตร์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงาน	131,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	87,000.00	บัณฑิต	ครุศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567	ปฐมนิเทศนักศึกษา จำนวน 450 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
12	โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 450 คน	10,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
13	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 210 คน	7,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
14	โครงการสัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
15	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุข้าราชการครูให้กับนักศึกษาครู	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 450 คน	25,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
16	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเตรียมการสอบ เพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 450 คน	18,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
17	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 210 คน	12,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
18	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 210 คน	7,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
19	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 450 คน	40,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ครุศาสตร์
20	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 210 คน	31,600.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
21	โครงการครูอาสา กล้าทำดี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
22	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 210 คน	28,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
23	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 159 คน	22,250.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22,250.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
24	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุ	นักศึกษาจำนวน 54 คน	7,750.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,750.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
25	โครงการส่งเสริมนักศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21	นักศึกพลศึกษาได้รับความรู้และเข้าร่วม 50 คน	29,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,460.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
26	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,200.00	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
27	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน	80,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บัณฑิต	ครุศาสตร์
28	โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	นักศึกษาได้รับความรู้ จำนวน 80 คน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บัณฑิต	ครุศาสตร์
29	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัย	นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 269 คน	30,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	บัณฑิต	ครุศาสตร์
30	โครงการเทคนิคการสร้างเครื่องมือและการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล	นักศึกษาได้รับความรู้ จำนวน 23 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บัณฑิต	ครุศาสตร์
31	โครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน	26,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
32	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ ,ค่าใช้สอยอื่นๆ, ค่าวัสดุ และการติดต่อไปราชการ	180,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,330.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
33	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	การจัดประชุมคณะอย่างมีประสิทธิภาพ	30,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,572.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
34	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าวัสดุ และจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศ	10,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,655.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
35	สนับสนุนการทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม/งานวิชาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	212,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,168.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
36	โครงการเปิดบ้าน มนุษย์สังคม-เทพสตรี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	200,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
37	สนับสนุนการทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม/งานวิชาการ	การดำเนินการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	90,100.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
38	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 10 ครั้ง	3,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,284.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
39	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าจ้างเหมาบริการ และวัสดุสำนักงาน	19,800.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19,095.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
40	ดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดหาวัสดุสำนักงาน	26,125.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,820.00	บัณฑิต	มนุษยศาสตร์
41	ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการคลินิกวิชาการ คณะกรรมการ KM และคณะกรรมการอื่น ๆ	การจัดประชุมคณะอย่างมีประสิทธิภาพ	46,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,135.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
42	การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตร	หลักสูตรได้รับการทวนสอบ 11 หลักสูตร	22,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
43	การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	ประกันคุณภาพ 11 หลักสูตร	44,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
44	การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	จำนวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ	10,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
45	การปรับปรุงหลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร 1 หลักสูตร	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
46	การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 6 หลักสูตร	120,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
47	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	100,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
48	การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	30,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,500.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
49	การปรับปรุงหลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร	60,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
50	หนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์	นักศึกษาคณะมนุษย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	50,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
51	โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวัฒนธรรมองค์กร ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	นักศึกษาคณะมนุษย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน	72,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
52	HUSO Smart Leader	นักศึกษาคณะ 200 คน	120,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
53	พัฒนาทักษะนักศึกษา ศิษย์เก่า และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน	63,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	38,492.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
54	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเปิดโลกกิจกรรม	นักศึกษาคณะ 200 คน	77,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	53,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
55	ส่งเสริมความรักความสามัคคี และวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ	นักศึกษาคณะ 500 คน	50,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
56	ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ	นักศึกษาคณะ 600 คน	60,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
57	โครงการเปิดประตูความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 100 คน	18,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
58	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของอาจารย์	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ	11,960.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,290.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
59	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 15 คน	11,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,400.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
60	โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานและระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วมโครงการ 15 คน	7,580.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
61	กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาและบูรณาการทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	16,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
62	อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและการนำเสนองาน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 150 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
63	โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	3,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
64	แนะแนวอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	3,600.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
65	กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	3,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
66	อบรมบุคลิกภาพ	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	5,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
67	อบรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	6,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
68	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรม	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 35 คน	14,600.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
69	โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 59 คน	11,640.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
70	โครงการพัฒนาทักษะนักกฎหมายด้านการสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	8,800.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,800.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
71	โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมาย	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	26,400.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,400.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
72	อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	23,390.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,390.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
73	โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	41,900.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
74	โครงการวันรพี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	11,100.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
75	โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 90 คน	86,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	58,500.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
76	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาคปกติ	นักศึกษาเข้าร่วม 80 คน	5,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
77	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษาเข้าร่วม 90 คน	26,300.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
78	โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 90 คน	26,300.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,300.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
79	โต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อการจัดการเรียนการสอน	โต๊ะพับ 25 ตัว	31,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	31,000.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
80	เก้าอี้เอนกประสงค์เพื่อการจัดการเรียนการสอน	เก้าอี้ 50 ตัว	28,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	28,500.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
81	โครงการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
82	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และการพูดในที่ชุมชน (ภาคพิเศษ)	นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน	10,300.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,300.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
83	โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ	นักศึกษาเข้าร่วม 70 คน	85,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	29,950.00	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
84	โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	8,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์
85	โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สานสัมพันธ์รับน้อง-ส่งพี่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 200 คน	50,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
86	ติดต่อราชการ/ประชุม/ไปราชการของอาจารย์	มีการสนับสนุนกิจกรรมติดต่อราชการ ประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ	15,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บัณฑิต	มนุษยศาสตร์
87	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน	21,125.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3,125.00	บัณฑิต	มนุษยศาสตร์
88	อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน	21,125.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,125.00	บัณฑิต	มนุษยศาสตร์
89	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน	21,125.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3,125.00	บัณฑิต	มนุษยศาสตร์
90	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ารับบรรจุราชการครู	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 110 คน	21,700.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
91	ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	10,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
92	โครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้าร่วม 45 คน	9,900.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,900.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
93	แสดงความยินดีบัณฑิต	กิจกรรมให้นักศึกษา 1 ครั้ง	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
94	โครงการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วม 58 คน	7,730.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
95	ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
96	พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วม 62 คน	44,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	44,800.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
97	ค่ายอาสา	นักศึกษาเข้าร่วม 32 คน	15,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
98	เสริมทักษะการสอนสังคมศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 32 คน	15,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
99	อบรมเทคโนโลยีสำหรับครูสังคมศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 56 คน	10,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,600.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
100	โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 150 คน	13,200.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,200.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
101	โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
102	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	15,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
103	โครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	4,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
104	โครงการค่ายภาษาไทย	นักศึกษาเข้าร่วม 45 คน	30,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
105	โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	8,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
106	จัดการวัสดุการเรียนการสอนและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	จัดหาวัสดุการเรียนการสอน และซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,400.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,000.00	แผ่นดิน	มนุษยศาสตร์
107	พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน	อาจารย์ จำนวน 6 คน	3,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
108	โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	27,200.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,900.00	บ.กศ.	มนุษยศาสตร์
109	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาสิ่งสนับสนุนและอำนวยภายในคณะ	158,700.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,118.00	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
110	ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	12,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
111	การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ	จัดหาวัสดุสนับสนุนการประกันคุณภาพ 2 ครั้ง	16,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
112	ดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินงานคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	147,100.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	62,300.00	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
113	จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ	200,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	157,918.00	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
114	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ	ดำเนินงานกิจกรรมคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	248,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	110,730.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
115	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	13,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,855.04	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
116	พัฒนาและยกระดับสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	บุคลากรได้รับการพัฒนา จำนวน 60 คน	220,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	79,100.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
117	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินงานกิจกรรมคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	118,100.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	62,025.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
118	การจัดการความรู้	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 50 คน	30,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21,750.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
119	ประชุมวิชาการระดับชาติ	จัดประชุม 1 ครั้ง	30,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
120	ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
121	วารสารร่มยูงทอง	วารสารออนไลน์ 3 ฉบับ	42,200.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,500.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
122	สร้างเสริมความรักและสามัคคีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ Happy work place	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 44 คน	10,100.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,100.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
123	พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคต	นักศึกษาได้รับความรู้ จำนวน 680 คน	80,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	56,100.00	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
124	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการและวิชาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	31,300.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,300.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
125	พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up	นักศึกษาได้รับความรู้ จำนวน 150 คน	25,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
126	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21	นักศึกษา จำนวน 300 คน	15,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
127	เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา	นักศึกษาได้รับความรู้ จำนวน 300 คน	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาการจัดการ
128	การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	นักศึกษา 5 คน	20,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
129	การแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ (ประกวดแผนธุรกิจ)	นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน	42,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
130	โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	นักศึกษาและศิษย์เก่า 30 คน	2,700.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,700.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
131	สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาการจัดการ	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
132	แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศศาสตร์ดิจิทัลมืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	9,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
133	อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	4,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
134	อบรมเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	4,500.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,500.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
135	โครงการศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจร้านอาหาร	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	3,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
136	โครงการทัศนศึกษา MICE และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 25 คน	3,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
137	โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อขอประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 25 คน	3,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
138	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่องานด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	5,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
139	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสู่การบูรณาการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	3,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
140	การพัฒนาทักษะ Soft Skills สำหรับนักการจัดการในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน	13,200.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,200.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
141	เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	14,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
142	พัฒนานักการจัดการสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	14,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,400.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
143	การบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน	18,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,300.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
144	พัฒนาทักษะ Soft Skills สำหรับนักการจัดการในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน	18,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
145	การจัดการธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สภาวะวิกฤตการณ์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน	19,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,000.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
146	จัดหาวัสดุสำหรับการเรียนการสอน	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	2,640.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,640.00	บัณฑิต	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
147	อบรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	นักศึกษาบัณฑิต 3 คน	4,560.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,560.00	บัณฑิต	วิทยาการจัดการ
148	เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	10,100.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
149	เสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	2,700.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,700.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
150	บูรณาการวิชาชีพบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	9,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
151	เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	17,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
152	ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	4,200.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,200.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
153	ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	24,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
154	เสริมสร้างศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	10,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,400.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
155	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะนักการตลาดแบบมืออาชีพสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	11,250.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,250.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
156	โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการตลาดแบบมืออาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 35 คน	4,250.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,250.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
157	โครงการเสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 35 คน	4,250.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,250.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
158	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาเอกการตลาด	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 45 คน	4,950.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
159	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักการตลาดสู่ผู้ประกอบการ Startup รายใหม่	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน	5,300.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,300.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
160	สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 15 คน	7,300.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,800.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
161	อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 15 คน	3,600.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,600.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
162	สัมมนานวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพพนักงานในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	3,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,600.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
163	เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน	13,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
164	เตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน	7,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
165	พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้าร่วม 90 คน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
166	ความร่วมมือทางวิชาการ	มีเครือข่ายทางวิชาการ	7,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
167	อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 50 คน	9,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,600.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
168	อบรมกลยุทธ์สู่ Digital Transformation	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	7,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,000.00	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
169	อบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	8,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาการจัดการ
170	สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน	14,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,800.00	กศ.บป.	วิทยาการจัดการ
171	โครงการบริหารความเสี่ยง	ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
172	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม	50,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,585.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
173	การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ	มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม	20,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
174	การดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม	60,620.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,982.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
175	การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดกิจกรรมการประกันคุณภาพ 1 ครั้ง	30,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
176	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พัฒนาหลักสูตร 1 กิจกรรม	16,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,600.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
177	การดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดหาและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของคณะ	92,600.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
178	งบกลางสนับสนุนภารกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและสนับสนุนการทำงานคณะ	32,380.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	29,591.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
179	โครงการสนับสนุนการศึกษาและบริหารจัดการการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินงานกิจกรรมคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	114,300.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,395.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
180	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	2,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	808.12	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
181	การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่	จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม	50,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,997.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
182	คณะวิทย์ลิขิตสุข	จัดกิจกรรม 1 กิจกรรม	10,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,330.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
183	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ	จัดหาวัสดุทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	100,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
184	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และบุคลากร	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,200.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
185	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,200.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
186	โครงการประกวดดาว-เดือน ดาวประกายฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 150 คน	25,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,950.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
187	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 80 คน	5,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
188	โครงการส่งเสริมนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	6,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
189	โครงการเสริมทักษะนอกเวลาเรียน	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,400.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
190	โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทย์ฯ	นักศึกษาเข้าร่วม 150 คน	14,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
191	โครงการพัฒนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ฯ	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	25,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
192	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,950.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
193	อบรมทักษะทางการเกษตร	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	2,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
194	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 20 คน	40,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
195	อบรมพัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน	4,200.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
196	ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน	16,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,060.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
197	โครงการเรียนรู้สำหรับปฏิบัติงานจริงของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	25,280.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,880.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
198	โครงการเตรียมความ พร้อมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสู่อาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	9,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
199	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน	7,200.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
200	โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 70 คน	14,120.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,120.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
201	โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	นักศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน	8,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
202	โครงการอบรมส่งเสริมคุณลักษณะครูคณิตศาสตร์ที่พึงประสงค์	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน	23,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,000.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
203	โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณิตศาสตร์เทพสตรี ครั้งที่ 10	นักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า เข้าร่วม 123 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
204	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	23,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
205	โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	นักศึกษาคณิตศาสตร์ 150 คน	20,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
206	ปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	12,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
207	สานสัมพันธ์ครูวิทย์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน	14,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,000.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
208	เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน	4,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
209	การบูรณาการความรู้ในท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน	16,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
210	พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน	8,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
211	ค่ายวิทยาศาสตร์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	14,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
212	โครงการดำเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	จัดหาวัสดุ	3,600.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,600.00	บัณฑิต	วิทยาศาสตร์ฯ
213	โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาได้รับการอบรม 28 คน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
214	โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มองค์ความรู้นวัตกรรมทางเคมี	ผู้เข้าร่วมโครงการ 6 คน	7,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,720.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
215	โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน	7,300.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,300.00	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
216	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เคมี	สื่อการเรียนรู้เคมี 10 ชิ้น	7,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,200.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
217	ค่ายวิทยาศาสตร์(เคมี)	มีรูปแบบจัดค่าย 1 รูปแบบ	10,100.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,100.00	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
218	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 32 คน	30,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
219	โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน	12,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	วิทยาศาสตร์ฯ
220	สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ	ผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 6 เรื่อง	50,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
221	ติดต่อราชการ ประชุมและนิเทศนักศึกษา	จำนวน 2 ครั้ง	20,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,676.00	แผ่นดิน	i-tech
222	โครงการจัดการความรู้	บุคลากรสายวิชาการ 30 คน	15,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
223	พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	บุคลากร 25 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
224	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ดำเนินงานกิจกรรมคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	99,880.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,358.00	บ.กศ.	i-tech
225	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	5,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,039.13	บ.กศ.	i-tech
226	พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร	พัฒนาอย่างน้อย 2 หลักสูตร	30,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
227	โครงการพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,860.00	แผ่นดิน	i-tech
228	ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นผู้จัด	นักศึกษาได้ร่วมการประกวด อย่างน้อย 1 ครั้ง	30,600.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	i-tech
229	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	4,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2,800.00	แผ่นดิน	i-tech
230	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายในและภายนอกคณะ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
231	โครงการไหว้ครู	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	11,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
232	โครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80 คน	2,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
233	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	นักศึกษาเข้าร่วม 120 คน	5,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
234	โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาใหม่	นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าร่วม 100 คน	8,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
235	โครงการสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	5,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
236	โครงการสนับสนุนส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 100 คน	5,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,445.00	แผ่นดิน	i-tech
237	โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนักศึกษาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100 คน	77,400.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
238	โครงการจัดหาวัสดุ และพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ภาคปกติ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์,ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด 2 ครั้ง	25,800.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,950.00	บ.กศ.	i-tech

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
239	โครงการจัดหาวัสดุ และพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ภาคพิเศษ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์,ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจ้างเหมาบริการ 2 ครั้ง	9,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	i-tech
240	งบดำเนินงานของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	ดำเนินงานคณะ 2 ครั้ง	49,200.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
241	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	จัดการอบรมจำนวน 1 ครั้ง	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
242	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทางไฟฟ้าในปัจจุบัน	จัดการอบรมจำนวน 1 ครั้ง	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
243	โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและหลักสูตร	จัดกิจกรรมเผยแพร่จำนวน 1 ครั้ง	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
244	โครงการศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง	35,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
245	งบดำเนินงานของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	จัดหาวัสดุการเรียนการสอน	15,200.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,180.00	บ.กศ.	i-tech
246	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	การจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ 1 ครั้ง	20,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	i-tech
248	จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง	11,520.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,520.00	บ.กศ.	i-tech
249	งบดำเนินงานของเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	จัดหาวัสดุการเรียนการสอน	8,500.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,196.20	กศ.บป.	i-tech
250	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักศึกษา 1 ครั้ง	18,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	i-tech
251	โครงการจัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 2 ครั้ง	30,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,600.00	แผ่นดิน	i-tech
252	พัฒนาศักยภาพอาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	อาจาย์เข้าร่วมงานประชุม/อบรม ได้รับการพัฒนา	34,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
253	โครงการพัฒนาทักษะงานเชื่อมขั้นสูงด้วยแขนกลอุตสาหกรรม	ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
254	โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,600.00	แผ่นดิน	i-tech
255	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน	30,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
256	จัดดำเนินงานแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 2 ครั้ง	9,700.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,900.00	บ.กศ.	i-tech
257	โครงการสานสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องกล	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	35,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	i-tech
258	จัดดำเนินงานแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 3 ครั้ง	22,500.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21,421.40	กศ.บป.	i-tech
259	สนับสนุนให้นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขัน	จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง	12,400.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,400.00	แผ่นดิน	i-tech
260	สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	28,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,290.00	แผ่นดิน	i-tech
261	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	15,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,792.00	แผ่นดิน	i-tech
262	โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	10,700.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,048.00	แผ่นดิน	i-tech
263	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จัดหาจำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	บ.กศ.	i-tech
264	จัดดำเนินงานแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 1 ครั้ง	7,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	i-tech
265	จัดดำเนินงานแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 3 ครั้ง	8,800.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
266	โครงการส่งเสริมทักษะและนำเสนอผลงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 4 โรงเรียน	8,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,649.00	แผ่นดิน	i-tech
267	ศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์	จัดกิจกรรมดูงาน 1 ครั้ง	9,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
268	จัดดำเนินงานแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 2 ครั้ง	5,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,429.95	บ.กศ.	i-tech
269	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะและเทคนิคด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์	นักศึกษาเข้าร่วม 12 คน	3,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,600.00	บ.กศ.	i-tech

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
270	สัมมนาและศึกษาดูงานทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	25,300.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
271	โครงการนักคิดนักประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนทางช่างอุตสาหกรรมศิลป์	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	12,900.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
272	งบดำเนินงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	21,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	i-tech
273	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พี่สอนได้-น้องได้พัฒนา	นักศึกษาเข้าร่วม 25 คน	20,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,000.00	บ.กศ.	i-tech
274	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	15,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	i-tech
275	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	นักศึกษาเข้าร่วม 15 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	i-tech
276	ไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	บุคลากรรับการพัฒนา 4 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
277	พัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	บุคลากรได้รับการพัฒนาจำนวน 32 คน	144,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,000.00	แผ่นดิน	IT
278	จัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	จัดหาวัสดุ 4 ครั้ง	75,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48,045.00	แผ่นดิน	IT
279	การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม	ให้บริการวิชาการ 2 งาน	40,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
280	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษา	แหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง	10,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
281	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาวัสดุ 4 ครั้ง	105,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,950.00	แผ่นดิน	IT
282	จัดทำรายงานระบบบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำรายงานความเสี่ยง 1 ครั้ง	5,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
283	ดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	10,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
284	ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	หลักสูตรได้รับการพัฒนาบน Digital Platform 1 หลักสูตร	30,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
285	พัฒนาการเรียนการสอน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้นักศึกษาด้วยการสร้างนวัตกรรมชุมชน การฝึกอบรม การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน การศึกษาดูงาน และการนำเสนอผลงาน	จัดกิจกรรมพัมนาการเรียนการสอน 4 กิจกรรม	103,100.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
286	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง	15,700.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,450.00	แผ่นดิน	IT
287	จัดดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินงานจัดหาวัสดุคณะอย่างมีประสิทธิภาพ	46,200.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,400.00	บ.กศ.	IT
288	ค่าโทรศัพท์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	6,420.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,286.43	บ.กศ.	IT
289	ค่าอินเตอร์เน็ต	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	15,408.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,982.65	บ.กศ.	IT
290	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	บุคลากรได้การพัฒนา 6 คน	10,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
291	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษา	จัดหาวัสดุ 4 ครั้ง	20,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
292	ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	สื่อประชาสัมพันธ์คณะ 2 งาน	19,272.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
293	จัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	จัดหาวัสดุ 4 ครั้ง	74,800.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
294	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษา	แหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง	30,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	กศ.บป.	IT
295	กิจกรรมประกันคุณภาพภายในระดับคณะ	รางานประกัน 1 ฉบับ	6,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
296	โครงการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	องค์ความรู้ 2 รายการ	20,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,900.00	แผ่นดิน	IT
297	โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร	พัฒนาหลักสูตร 1 หลักสูตร	19,600.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
298	พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 คน	60,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	39,930.00	แผ่นดิน	IT

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
299	โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)	พัฒนาหลักสูตร 3 หลักสูตร	35,100.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
300	โครงการเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 120 คน	12,600.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,600.00	แผ่นดิน	IT
301	โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน	21,700.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,750.00	แผ่นดิน	IT
302	ชมรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตัวแทนนักศึกษา 30 คน	22,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22,000.00	แผ่นดิน	IT
303	โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาและส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่า	นักศึกษาและศิษย์เก่า 50 คน	6,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
304	โครงการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ไหว้ครู)	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน	27,700.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
305	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	9,200.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,200.00	แผ่นดิน	IT
306	ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	นักศึกษาเข้าร่วม 300 คน	12,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
307	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน	45,800.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
308	เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 85 คน	10,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
309	โครงการมัลติสร้างฝันเพื่อพัฒนาชุมชน	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
310	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	13,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
311	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	นักศึกษาเข้าร่วม 35 คน	27,700.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
312	โครงการอบรมการทวนสอบสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	ผู้เข้าร่วมการอบรม 8 คน	7,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
313	โครงการการประกันคุณภาพ	รายงานประเมิน 1 เล่ม	6,300.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
314	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา	จัดกิจกรรมประกัน 1 ครั้ง	2,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
315	โครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น	โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน	20,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
316	โครงการศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์ศึกษา	นักศึกษาที่เข้าร่วม 30 คน	17,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
317	โครงการเสริมทักษะ ICT นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	12,500.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
318	โครงการอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	12,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,500.00	บ.กศ.	IT
319	โครงการอบรมการดูแลระบบเครือข่าย	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	12,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,500.00	บ.กศ.	IT
320	โครงการสร้างเครือค่ายการศึกษา "หมอคอมฯ"	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	31,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	31,200.00	บ.กศ.	IT
321	เสริมสร้างทักษะการปรับตัวด้วยกรอบความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset)	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	8,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,200.00	แผ่นดิน	IT
322	โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 30 คน	2,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
323	โครงการสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency)	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	8,200.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,200.00	แผ่นดิน	IT
324	โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมสู่ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน	18,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
325	โครงการแลกเปลี่ยนความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน	19,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
326	โครงการสานสัมพันธ์ค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	17,800.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
327	โครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์	นักศึกษาเข้าร่วม 80 คน	9,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
328	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 80 คน	9,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
329	โครงการทวนสอบสาขาวิชาเทคโลยีดิจิทัล	อาจารย์เข้าร่วม 10 คน	7,200.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
330	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	4,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	IT
331	ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม 40 คน	14,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,140.00	กศ.บป.	IT
332	อบรมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน	16,800.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,600.00	กศ.บป.	IT
333	โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Digital Platform	อาจารย์เข้าร่วมโครงการ 80 คน	510,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
334	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ระดับคณะ และหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2566	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 100 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48,668.00	แผ่นดิน	สนอ.
335	โครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหน่วยงานฯ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2566	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 100 คน	150,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
336	โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต	อาจารย์เข้าร่วมโครงการ 80 คน	130,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
337	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา	อาจารย์เข้าร่วมโครงการ 100 คน	50,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
338	โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน	60,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
339	กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน	18,500.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
340	โครงการยกระดับสมรรถนะการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน	170,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	46,518.50	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
341	ดำเนินการสำนักวิทยบริการฯ	วัดสุสำนักงาน 30 รายการ	40,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
342	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงอาคาร ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภค	นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป 3,000 คน	190,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	52,150.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
343	ค่าโทรศัพท์	เบิกจ่าย 12 ครั้ง	3,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,571.83	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
344	จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น	หนังสือและฐานข้อมูลออนไลน์ 1,000 รายการ	800,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	310,019.70	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
345	จัดหาวัสดุซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	จัดหาวัสดุ 5 รายการ	25,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
346	กิจกรรม happy work place	บุคลากรเข้าร่วม 22 คน	9,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
347	กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นักศึกษา นักเรียน บุคลากรและประชาชน 5,000 คน	40,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
348	กิจกรรม Green Library Green Office เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 2 ครั้ง	25,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
349	กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมทำนุบำรุง 3 ครั้ง	19,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,500.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
350	บริการวิชาการตามอัตลักษ์ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน	50,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,940.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
351	บริการวิชาการสมุดทำมือจากผ้าท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,900.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
352	จัดซื้อสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) และข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-newpaper)	สื่อการเรียนรู้ 40 รายการ	40,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	39,880.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
353	คลัง 3 บุรี	คลังความรู้ 1 ฐานข้อมูล	62,189.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
354	ปรับปรุงจุดให้บริการและจัดทำ CoWorkping Space	พื้นที่ให้บริการ 1 แห่ง	40,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
355	ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	บำรุงรักษาระบบ 2 งวดงาน	267,500.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
356	ดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาวัสดุ 3 ครั้ง	142,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	73,687.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
357	จัดหาฐานข้อมูล Matichon E-library	จัดหาฐานข้อมูล 1 รายการ	6,955.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,955.00	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
358	จัดหาวิดีโอออนดีมานด์	จัดหาวิดีโอ 1 ครั้ง	11,856.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	11,855.60	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
359	จัดหาวัสดุสื่อโสตทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning	จัดหาวัสดุสื่อ 2 ครั้ง	10,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
360	โครงการสื่อสร้างสรรค์และภาพลักษณ์องค์กร	จัดหาสื่อ 1 งาน	5,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
361	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลในรูปแบบ online และ onsite	จัดทำโครงการ 2 โครงการ	10,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สำนักวิทยฯ
362	โครงการยกระดับให้บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บุคลากรเข้าร่วม 200 คน	4,000,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	329,506.00	แผ่นดิน	สบท.
รวมงบประมาณ			**16,767,400.00**			**4,174,870.97**		

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระดับคณะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)	นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ครุศาสตร์
2	ส่งเสริมการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	มนุษย์
3	กิจกรรมส่งเสริมความเข็มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระดับคณะ	นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 1,050 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	วิทยาศาสตร์ฯ
4	Weaving the Future เส้นใยแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 160 คน	100,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	i-tech
5	การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน / เครือข่าย 1 เครือข่าย	25,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
6	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการยุทธสาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)	นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 30 คน และประชาชน 15 คน	25,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
7	โครงการส่งเริมการเรียนรู้ห้องเรียนอีสปอร์ตและพัฒนาทักษะเยาวชนยุคดิจิทัล	นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 30 คน และประชาชน 12 คน	25,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อแยกขยะชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยIT	นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 30 คน และประชาชน 12 คน	25,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	IT
9	ค่าไปรษณีย์ (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	350,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,556.00	บ.กศ.	สนอ.
10	ค่าโทรศัพท์ (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	50,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,373.96	บ.กศ.	สนอ.
11	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน (Fix cost)	คณะกรรมการ 40 ชุด	2,000,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,158,959.00	บ.กศ.	สนอ.
12	ติดต่อราชการ ประชุม ผู้บริหาร (Fix cost)	ผู้ไปราชการ 200 คน	500,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	251,137.74	บ.กศ.	สนอ.
13	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และบริการ (Fix cost)	จำนวนโครงการที่ปรับปรุง 4 งาน	3,000,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,990,510.75	บ.กศ.	สนอ.
14	ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์ฯ (Fix cost)	ลิฟต์ 24 อาคาร	1,650,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	546,802.10	บ.กศ.	สนอ.
15	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะฯ (Fix cost)	รถยนต์ 28 คัน	1,800,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	762,227.78	บ.กศ.	สนอ.
16	ค่าประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ (Fix cost)	รถยนต์ 28 คัน	380,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	97,523.03	บ.กศ.	สนอ.
17	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (Fix cost)	รถยนต์ 28 คัน	1,200,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	411,224.40	บ.กศ.	สนอ.
18	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและดูดสิ่งปฏิกูล (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	120,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,000.00	บ.กศ.	สนอ.
19	ค่าถ่ายเอกสาร	การถ่ายเอกสารของกองกลาง	100,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	98,852.00	บ.กศ.	สนอ.
20	ค่าวุฒิบัตร	วุฒิบัตร 2,000 แผ่น	20,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
21	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปฏิบัติงานนอกเวลา 4 ครั้ง	60,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	49,900.00	บ.กศ.	สนอ.
22	ติดต่อราชการกองกลาง	ติดต่อราชการ 4 ครั้ง	5,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
23	ผลิตสื่อและเผยแพร่	จำนวนสื่อ 120 งาน	25,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,000.00	บ.กศ.	สนอ.
24	ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย	การถ่ายภาพ 20 งาน	15,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
25	สื่อกระจายเสียงและประชามติ	สื่อ 20 งาน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,049.00	บ.กศ.	สนอ.
26	สื่อสารองค์กรและแนะแนวการศึกษา	สื่อ 20 งาน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,250.00	บ.กศ.	สนอ.
27	สื่อและเอกสารแนะนำ มรท.	สื่อ 20 งาน	10,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,130.00	บ.กศ.	สนอ.
28	ค่าวัสดุสำนักงานกองกลางและผู้บริหาร	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	190,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
29	รายงานประจำปีสภาคณาจารย์และข้าราชการ	รายงานประจำปี 1 เล่ม	7,500.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
30	การระดมความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	จัดประชุมระดมความคิดเห็น 2 ประเด็น	5,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
31	การบริหารจัดการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	7,500.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
32	สภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร	ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง	37,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	31,890.00	บ.กศ.	สนอ.
33	การเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 1 ครั้ง	5,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
34	ประชุม อบรม สัมมนา สภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	7,500.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
35	งบกลาง (สนับสนุนพันธกิจ)	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	901,800.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	414,342.00	กศ.บป.	สนอ.
36	ค่าตอบแทนดำเนินงาน กศ.บป.และค่าคุมสอบ กศ.บป.(Flx cost)	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน	2,199,300.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	926,198.00	กศ.บป.	สนอ.
37	งบกลาง (สนับสนุนพันธกิจ)	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	2,348,200.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	664,296.00	บัณฑิต	สนอ.
38	กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัย	จัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาและแสดงนิทรรศการ	962,500.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	355,900.00	แผ่นดิน	สนอ.
39	กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายระดับคณะ	มีนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	100,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
40	กิจกรรมด้านการพัฒนา ท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามตัวชี้วัด SDG ที่ มหาวิทยาลัยเสนอรับการประเมิน	ได้รับ Impact Rankings ลำดับ 800	1,437,500.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,570.00	แผ่นดิน	สนอ.
41	ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดหาครุภัณฑ์ 24 รายการ	21,318,100.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
42	ปรับปรุง/ก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปรับปรุง 2 รายการ	6,810,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
43	ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์	จัดหาครุภัณฑ์ 13 รายการ	15,836,800.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
44	ปรับปรุง/ก่อสร้างด้านสังคมศาสตร์	ปรับปรุง 5 รายการ	10,830,400.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
45	ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ (Fix cost)	มีการเบิกจ่ายค่าบำรุง 1 ครั้ง	65,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
46	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน (Fix cost)	จัดการประชุม 7 ครั้ง	153,700.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	111,000.00	บ.กศ.	สนอ.
47	ค่าถ่ายเอกสาร	เบิกจ่ายเอกสาร 2 ครั้ง	25,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000.00	บ.กศ.	สนอ.
48	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปฏิบัติงานนอกเวลา 2 ครั้ง	24,500.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
49	จัดหาวัสดุสำนักงานกองนโยบายและแผน	จัดหาวัสดุครบถ้วน	29,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67, 1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
50	ติดต่อราชการและร่วมประชุมเครือข่ายงานนโยบายและแผน	มีการดำเนินการ 1 ครั้ง	1,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
51	โครงการจัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	มีการจัดประชุม 1 ครั้ง	5,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
52	จัดทำเล่มรายงานประจำปี	จัดทำเล่ม 100 เล่ม	50,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
53	จัดทำเล่มยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	จัดทำเล่ม 100 เล่ม	50,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,600.00	บ.กศ.	สนอ.
54	โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567	มีการจัดประชุม 1 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วม 120 คน	7,500.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,500.00	บ.กศ.	สนอ.
55	สนับสนุนรายวิชาการศึกษาทั่วไป	นักศึกษา 750 คน	100,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สนอ.
56	ค่าบำรุงรักษาระบบทะเบียน (fix cost)	เบิกจ่าย 3 ครั้ง	337,100.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	112,350.00	บ.กศ.	สนอ.
57	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เบิกจ่ายค่าตอบแทน 4 ครั้ง	20,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,200.00	บ.กศ.	สนอ.
58	ค่าถ่ายเอกสาร	การเบิกจ่าย 4 ครั้ง	15,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	บ.กศ.	สนอ.
59	ติดต่อราชการ ประชุม	ติดต่อราชการ 2 ครั้ง	5,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
60	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	จัดทำเอกสาร 1 ครั้ง	4,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000.00	บ.กศ.	สนอ.
61	จัดจ้างทำแบบฟอร์มเอกสาร	จัดทำเอกสาร 1 ครั้ง	100,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
62	รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567	ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง	4,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000.00	บ.กศ.	สนอ.
63	จัดหาวัสดุสำนักงาน	กองบริการมีวัสดุใช้งาน	67,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,500.00	บ.กศ.	สนอ.
64	โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น	ผู้เรียน 600 คน	15,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
65	ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (fix cost	เบิกจ่ายค่าตอบแทน 4 ครั้ง	3,000,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,251,960.00	กศ.บป.	สนอ.
66	ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (fix cost)	เบิกจ่ายค่าตอบแทน 3 ครั้ง	1,500,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	559,200.00	บัณฑิต	สนอ.
67	ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ (fix cost)	เบิกจ่ายค่าตอบแทน 4 ครั้ง	200,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,400.00	บัณฑิต	สนอ.
68	ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ (Fix cost)	นักศึกษา 6,820 คน	954,800.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	35,560.00	บ.กศ.	สนอ.
69	การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1,500 คน	15,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
70	พิธีไหว้ครูและอัญเชิญตราพระราชลัญจกร	นักศึกษาเข้าร่วม 15,000 คน	15,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
71	ค่าอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง	ผู้นำนักศึกษา 10 คน	40,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000.00	บ.กศ.	สนอ.
72	การประกวดดาวเดือนและดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	นักศึกษาเข้าร่วม 500 คน	66,100.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	66,100.00	บ.กศ.	สนอ.
73	การให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	นักศึกษาเข้าร่วม 70 คน	10,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
74	การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	นักศึกษาเข้าร่วม 70 คน	10,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
75	การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา	นักศึกษาเข้าร่วม 70 คน	10,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
76	การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า	จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,700.00	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
77	การสร้างเครือข่ายคุณภาพภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน	นักศึกษาเข้าร่วม 20 คน	27,500.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23,140.00	บ.กศ.	สนอ.
78	กิจกรรมตามพระราโชบาย	นักศึกษาเข้าร่วม 10 คน	15,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
79	จัดบริการห้องพยาบาล	มีวัสดุยาที่ครบถ้วน	40,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,660.00	บ.กศ.	สนอ.
80	กิจกรรมบริจาคโลหิต	ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน	15,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,000.00	บ.กศ.	สนอ.
81	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคลากร	บุคลากรกองพัฒนา 8 คน	10,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
82	จัดหาวัสดุสำนักงาน	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	40,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000.00	บ.กศ.	สนอ.
83	ค่าถ่ายเอกสาร	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	10,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
84	ติดต่อ ราชการ ประชุม	บุคลากรกองพัฒนา 8 คน	30,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,061.00	บ.กศ.	สนอ.
85	โครงการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	นักศึกษาช่วยงาน 20 คน	10,000.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
86	การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ผู้เข้าร่วม 40 คน	18,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
87	อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา	ผู้นำนักศึกษา 30 คน	18,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,600.00	บ.กศ.	สนอ.
88	ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 100 คน	20,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	บ.กศ.	สนอ.
89	ส่งเสริมชมรมนักศึกษา	จัดกิจกรรม 2 ครั้ง	20,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66, 1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	บ.กศ.	สนอ.
90	การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 70 คน	665,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	665,000.00	บ.กศ.	สนอ.
91	การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง	นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 50 คน	300,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	บ.กศ.	สนอ.
92	โครงการอบรมหลักการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ	นักศึกษา 50 คน	25,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,970.00	บ.กศ.	สนอ.
93	ค่าไฟฟ้า (Fix cost)	การเบิกจ่าย 3 ครั้ง	6,205,300.00	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,121,265.34	แผ่นดิน	สนอ.
94	อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เบิกจ่าย 2 งวดงาน	36,990,700.00	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,994,450.00	แผ่นดิน	สนอ.
95	ค่าไฟฟ้า (Fix cost)	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	4,875,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,352,757.45	บ.กศ.	สนอ.
96	ค่าบริการด้านจัดการพลังงาน (Solar roof top) (Fix cost)	การชำระค่าบริการ 6 เดือน	1,555,260.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,264,530.43	บ.กศ.	สนอ.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
97	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (Fix cost)	จ้างเหมาบริการ 7 เดือน	7,000,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,861,550.00	บ.กศ.	สนอ.
98	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (Fix cost)	จ้างเหมาบริการ 11 เดือน	5,632,740.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,816,370.00	บ.กศ.	สนอ.
99	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (Fix cost)	จ่ายเบี้ยประชุม 40 ครั้ง	200,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	66,625.00	บ.กศ.	สนอ.
100	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน (Fix cost)	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10 ครั้ง	150,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,710.00	บ.กศ.	สนอ.
101	ค่าน้ำประปา (Fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	913,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
102	ปฏิบัติงานนอกเวลา	การปฏิบัติงาน 5 ครั้ง	40,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนอ.
103	ติดต่อราชการ ประชุม	ติดต่อราชการ 5 ครั้ง	15,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,025.00	บ.กศ.	สนอ.
104	ค่าถ่ายเอกสาร	การเบิกจ่าย 5 ครั้ง	10,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,411.00	บ.กศ.	สนอ.
105	จัดหาวัสดุสำนักงาน	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	75,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	75,000.00	บ.กศ.	สนอ.
106	ค่าไฟฟ้า (Fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	3,124,600.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,937,558.27	กศ.บป.	สนอ.
107	ค่าน้ำประปา (Fix cost)	การเบิกจ่าย 6 ครั้ง	2,412,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,277,657.09	กศ.บป.	สนอ.
108	โครงการจัดทำ Carbon Footprint ขององค์กร	บุคลากรเข้าร่วม 50 คน	500,000.00	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	ศูนย์วิทย์
109	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	ดำเนินการ 3 ครั้ง	150,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19,400.00	บ.กศ.	ศูนย์วิทย์
110	บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนการทดลองและการทำวิจัยและบริการสังคม	ดำเนินการ 2 ครั้ง	100,000.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,178.00	บ.กศ.	ศูนย์วิทย์
111	ค่าน้ำมันโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ดำเนินการ 4 ครั้ง	8,300.00	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,300.00	บ.กศ.	ศูนย์วิทย์
112	ซ่อมบำรุงรถแทรคเตอร์	ดำเนินการ 1 ครั้ง	5,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,900.00	บ.กศ.	ศูนย์วิทย์
113	การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์	ดำเนินการ 1 ครั้ง	50,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ศูนย์ภาษา
114	การตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการ 4 ครั้ง	3,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
115	จัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/จัดหาวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน	จัดทำเอกสารการประชุม 12 ครั้ง	10,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,970.00	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
116	การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน	ดำเนินการ 4 ครั้ง	368,300.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	205,939.00	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
117	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (fix cost)	จัดประชุม 12 ครั้ง	210,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	92,800.00	บัณฑิต	สนง.บัณฑิต
118	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Fix cost)	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประกัน 38 สาขาวิชา	285,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.ประกัน
119	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (Fix cost)	จำนวนคณะที่ได้รับการประเมิน 6 คณะ	63,600.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.ประกัน
120	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย (Fix cost)	จัดกิจกรรมประเมิน 1 ครั้ง	33,200.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.ประกัน
121	ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (Fix cost)	จัดกิจกรรมประเมิน 1 ครั้ง	18,200.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.ประกัน
122	บริหารสำนักงาน	บริหารจัดการสนง.ประกันฯ	44,700.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,665.00	บ.กศ.	สนง.ประกัน
123	โครงการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	100,000.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.ประกัน
124	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	150,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	141,320.00	บ.กศ.	สนง.ประกัน
125	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566	ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	30,000.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.ประกัน

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
126	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Fix cost)	จัดการประชุม 6 ครั้ง	80,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	73,500.00	บ.กศ.	ตรวจสอบ
127	จัดหาวัสดุสำนักงาน	จัดหาวัสดุ 1 ครั้ง	15,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000.00	บ.กศ.	ตรวจสอบ
128	ติดต่อราชการ	ติดต่อราชการ 1 ครั้ง	5,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000.00	บ.กศ.	ตรวจสอบ
129	การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ (Fix cost)	ดำเนินการ 129 ครั้ง	3,000,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,882,190.00	บ.กศ.	สนง.สภา
130	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ดำเนินการปฏิบัติงาน 8 ครั้ง	10,080.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,100.00	บ.กศ.	สนง.สภา
131	ติดต่อราชการ	ดำเนินการ 3 ครั้ง	8,160.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,380.00	บ.กศ.	สนง.สภา
132	จัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการ 1 ครั้ง	25,660.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สนง.สภา
133	เงินเดือน	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	48,607,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,341,066.13	แผ่นดิน	สบท.
134	ค่าจ้างประจำ	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	2,425,100.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,190,000.00	แผ่นดิน	สบท.
135	ค่าจ้างชั่วคราว	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	1,755,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	255,240.00	แผ่นดิน	สบท.
136	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	3,954,300.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,130,201.94	แผ่นดิน	สบท.
137	ค่าเช่าบ้าน	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	96,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	96,000.00	แผ่นดิน	สบท.
138	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	3,554,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,434,064.49	แผ่นดิน	สบท.
139	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	22,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สบท.
140	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	657,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สบท.
141	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	3,487,200.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,521,564.49	แผ่นดิน	สบท.
142	ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	657,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	แผ่นดิน	สบท.
143	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	211,500.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	78,587.00	แผ่นดิน	สบท.
144	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	10,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,200.00	แผ่นดิน	สบท.
145	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	191,771,900.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	107,350,877.18	แผ่นดิน	สบท.

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
146	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	126,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,000.00	แผ่นดิน	สบท.
147	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินประจำตำแหน่งวิชาการ)	การเบิกจ้าง 12 ครั้ง	3,984,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,317,917.24	แผ่นดิน	สบท.
148	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	1,905,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	527,400.00	แผ่นดิน	สบท.
149	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	19,287,800.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,359,822.82	บ.กศ.	สบท.
150	ค่าประกันสังคม (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	377,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	266,882.00	บ.กศ.	สบท.
151	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	480,700.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	115,335.29	บ.กศ.	สบท.
152	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (Fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	914,400.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	533,400.00	บ.กศ.	สบท.
153	การประชุมพิจารณาตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Fix cost)	จัดการประชุม 12 ครั้ง	793,500.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	257,920.00	บ.กศ.	สบท.
154	การดำเนินคดีและการดำเนินงานทางวินัย	ดำเนินการ 12 ครั้ง	373,200.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,143.00	บ.กศ.	สบท.
155	ค่าถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร 12 ครั้ง	99,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,659.84	บ.กศ.	สบท.
156	โครงการผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (ทำงานครบ 25 ปี)	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง	14,400.00	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	สบท.
157	ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุอุปกรณ์เครือข่าย (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	1,247,700.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,240,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
158	ค่าอินเทอร์เน็ต (fix cost)	การเบิกจ่าย 12 ครั้ง	513,600.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	299,600.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
159	ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	180,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	180,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
160	ค่าบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	1,487,900.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,480,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
161	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	2,463,900.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,455,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
162	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองห้องเครือข่าย อาคาร16 และอาคาร 3 (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	61,500.00	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม

ลำดับที่	กิจกรรมย่อย	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ประเภทงบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
163	ค่าซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (fix cost)	การเบิกจ่าย 2 ครั้ง	150,000.00	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
164	ค่าบำรุงรักษาห้อง Datacenter และอุปกรณ์ (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	451,100.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	451,100.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
165	ค่าบำรุงรักษาระบบบริการคลาวด์ภายในมหาวิทยาลัย แบบเวอร์ชวล แมชชีน พร้อมซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ HCI และ ระบบจัดการคลาวด์ (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	1,762,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,755,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
166	ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุอุปกรณ์ FortiSand (Fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	850,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	839,800.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
167	ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุอุปกรณ์DNS DHCP (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	750,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	641,050.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
168	ค่าบำรุงรักษา ระบบงานบริหารงานบุคคล (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	79,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	79,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
169	ค่าบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลงบประมาณ (e-Budget) (fix cost)	การเบิกจ่าย 1 ครั้ง	50,000.00	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	บ.กศ.	ศูนย์นวัตกรรม
รวมงบประมาณ			**453,074,300.00**			**215,953,575.76**		